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ABSTRAKT 
Cílem diplomové práce je použití nástrojů a metodik projektového managementu 
pro návrh projektu podporujícího rozvoj inovačního podnikání na Jižní Moravě, 
propagaci českých inovací za hranicemi a mezioborovou spolupráci při komerčním 
využití výsledků výzkumu a vývoje. Práce shrnuje jak teoretické poznatky projektového 
managementu dle standardu IPMA, tak i použití jeho nástrojů a metodik v praxi. 
 
ABSTRACT 
The purpose of this thesis is to implement project management methodologies to 
support development of innovative entrepreneurship in the South Moravia region, to 
promote Czech innovation abroad, and to bolster interdisciplinary cooperation in research 
commercializing and development results. The thesis summarizes both the theoretical 
knowledge of project management according to the IPMA standards, and the use of their 
tools and methodologies in practice. 
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„V České republice se nachází spousta talentovaných lidí s vynikajícími technickými 
znalostmi. Češi jsou chytří, dokážou se rychle zorientovat, přizpůsobit se a být kreativní 
Mají však nedostatky v obchodních schopnostech, chybí marketingové cítění a ambice 
růst globálně. Technicky skvělé, kulhá ale byznys.“  
Chris Burry  
konzultant ze Silicon Valley během svého workshopu pro ICT Aliance  
 
 
 
„Po návštěvě konference Startup Kids v Brně jsme byli překvapeni, jak silná je tam 
komunita mladých vizionářů, inovátorů, hackerů, blogerů a jim podobným jedincům, 
kteří jsou připraveni bojovat o přízeň investorů i médií a zároveň chtějí inspirovat a být 
inspirováni. Nerozumím tomu, že se takoví lidé nachází jen pár kilometrů od nás a přitom 
o nich není více slyšet. Vzájemná spolupráce by mohla přinést nový vítr jak do Brna, tak k 
nám do Vídně.“ 
 
Tim Röhrich 
 generální ředitel Pioneers.io 
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ÚVOD 
Domácí hospodářství se v současné době nachází v etapě rozvoje, kdy by ho měly 
pohánět inovace. Inovativní podnikání se tak stává hnacím motorem ekonomického 
rozvoje a zvyšování konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku. Každá inovace však 
vzniká v určitém prostředí a za určitých podmínek. Lze se proto oprávněně domnívat, že 
aktivitami, které stimulují kreativní myšlení, otevírají nové možnosti pro mezioborovou 
spolupráci a motivují k podnikání, můžeme posílit rozvoj inovativního podnikání a zvýšit 
konkurenceschopnost České republiky.  
 
Základem pro inovativní podnikání jsou však znalosti, schopnosti a intelektuální 
potenciál několika málo schopných jedinců. Těchto je v České Republice velké množství. 
Našim předním cílem by tak mělo být vytvoření odpovídajícího prostředí pro jejich 
rozvoj a zabránit tak odlivu mozků do zahraničí i navzdory nedostatečně odpovídající 
legislativě, neúplné koncepci rozvoje vědy a výzkumu a slabé podpoře přílivu 
zahraničního rizikového kapitálu do země. (7) 
 
Náplní této diplomové práce je praktické využití nástrojů a metodik projektového 
řízení dle mezinárodně uznávaného standardu IPMA na projektu Brno Innovator's 
Meeting, který následuje regionální inovační strategii Jihomoravského kraje a podporuje 
rozvoj inovačního podnikání na Jižní Moravě, propagaci českých inovací za hranicemi a 
mezioborovou spolupráci při komerčním využití výsledků výzkumu a vývoje.  
 
Realizace takovýchto událostí napomáhá regionální ekonomice se více 
diverzifikovat, zakořenit do místního prostředí a tím co nejvíce zamezit odsunům 
provozů mimo region resp. ztrátě pracovních míst. Inovace jsou zároveň široce uznávány 
jako rozhodující součást produktivity, přičemž existuje silný pozitivní vztah mezi mírou 
inovace a HDP na hlavu v zemích OECD. Na úrovni národního hospodářství tak vzniká 
pozitivní korelace mezi existencí a intenzitou inovační činnosti a hospodářským růstem. 
(21) 
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1 CÍLE PRÁCE A POUŽITÁ METODIKA 
1.1 Vymezení problému práce  
 Během své spolupráce s  českými start-up akcelerátory, Vodafone Nápadem Roku 
a rakouským Pioneers.io, narazil autor této diplomové práce na skutečnost, že jednotlivé 
komunity inovátorů a mladých podnikatelů jsou roztříštěné napříč celou Evropou. V Brně 
se lidé, kteří mají zájem o inovace a podnikání setkávají několikrát do měsíce na 
přednáškách podnikatelů, na workshopech s investory nebo třeba na událostech 
organizovaných JIC. Ti nejaktivnější z nich dokonce pořádají i pravidelné pondělní 
kreativní snídaně.  
 
 Ve Vídni je spolupráce ještě o kus dál a místní scéna kromě organizace celé řady 
konferencí stojí také za vznikem televizní show „2Minuten 2Millionen“.  Obě komunity 
se však, nezávisle na sobě, setkávají se stejným problémem. Aktivní lidé jsou roztříštění 
napříč regiony a existuje velká bariéra mezi těmi „pro-aktivními“ a těmi, kteří zatím o 
dynamicky se rozvíjejícím inovativním prostředí v regionu nevědí. To vede k tomu, že se 
na všech „start-up“ událostech potkávají stále ti stejní lidé pořád dokola a zrovna v Brně, 
stejně tak jako ve Vídni, je již poměrně těžké potkat někoho nového z úplně odlišného 
prostředí. Je proto potřeba přijít s něčím, co tyto komunity spojí a přinese tak nový vítr 
jak do Brna, tak do Vídně. Společná synergie tak může do budoucna položit základy ke 
vzniku nové CEE „Silicon Valley“ v trojúhelníku Brno – Vídeň – Bratislava. 
1.2 Cíle práce 
Cílem této diplomové práce je navrhnout projekt mezinárodní konference zaměřené 
na propagaci českých inovací v zahraničí a spolupráci při komerčním využití výsledků 
výzkumu a vývoje. Návrh této konference je vypracován za použití nástrojů a metodik 
projektového managementu dle standardu IPMA. 
1.3 Metodika práce 
K úspěšnému naplnění hlavního cíle a dosažení všech dílčích cílů práce je nutné 
použít rozdílné druhy metod. K tomu aby bylo dosaženo ucelení teoretických znalostí 
daného problému, byly využity metody sběru dat, k jejichž zpracování byly využity 
metody logického myšlení. Konkrétně šlo o metody analýzy, syntézy, indukce, dedukce, 
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abstrakce a konkretizace. Teoretická část této práce tak vznikla právě na základě tímto 
způsobem získaných informací a ucelením závěrů, poznatků a vzájemných vazeb mezi 
nimi. Jednotlivé definice, principy a zásady projektového řízení popisované v práci jsou 
v souladu se standardem ICB v 3.1 organizace International Project Management 
Association (IPMA). 
 
Data k předprojektové úvaze byly získávány metodami dotazování, pozorování a 
analýzou dokumentů. Tyto informace byly posléze zpracovány za pomocí metod 
SLEPTE pro analýzu vnějšího prostředí, Porter ‘s 5S pro analýzu oborového okolí a 
McKinzey 7S pro analýzu prostředí vnitřního. Jednotlivé výstupy byly shrnuty na konci 
každé kapitoly a dále použity jako vstupní data pro SWOT analýzu.  
Návrhy řešení pak obsahují kompletní projektovou dokumentaci vytvořenou za 
pomoci metodiky projektového managementu dle IPMA.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  
2.1 Projektový management 
V návaznosti na stále se zvyšující frekvenci pojmů jako jsou projekt, projektové 
řízení, projektový manažer apod., by se mohlo zdát, že je dnes projektem téměř cokoliv a 
projektovým manažerem téměř kdokoliv. O projektech hodně mluvíme a slyšíme. 
Bohužel slovo „projekt“ znamená pro různé profesionální skupiny dosti rozdílné věci.  
 
Definice projektového řízení dle SVOZILOVÉ: „Projektový management je 
souhrn aktivit spočívajících v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů 
společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických 
cílů a záměrů.“ Projekt tak můžeme chápat jako určitý proces rozhodování a krátkodobě 
vynaloženého úsilí, doprovázené aplikací znalostí a metod, jehož cílem je přeměna 
materiálních a nemateriálních zdrojů na soubor předmětů, služeb nebo jejich kombinace 
tak, aby bylo dosaženo vytyčeného cíle. (6) 
 
Přestože úroveň projektového řízení v České republice pomalu roste, existuje stále 
velký prostor pro zlepšení a kvalitní projektový manažer je nedostatkové zboží. Oproti 
vyspělým západním zemím, kde se projektové řízení rozvíjí již od šedesátých let, jsme 
velice pozadu. (9) 
 
 České a Slovenské firmy postrádají především odborníky, kteří jsou schopni 
uřídit velké projekty s rozpočty v desítkách milionů, a podle personálních agentur by 
zhruba pět stovek těchto odborníků našlo práci hned zítra. Svědčí o tom i fakt, že jen 
během uplynulého roku vystoupala tato profese na čtvrtou příčku co do pozic 
vystavených na portále Jobs.cz. (13) 
2.1.1 Výhody projektového managementu 
Využívání metod projektového řízení má nezpochybnitelné výhody. Hlavními přednostmi 
tak je: 
 Jasně identifikovaný časový a nákladový rámec realizace 
 Ke všem aktivitám, které jsou součástí projektu, jsou přiřazeny role a 
odpovědnosti bez ohledu na případné změny realizačního personálu. 
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 Realizační zdroje projektu jsou přiděleny na dobu trvání projektu a poté jsou 
uvolněny pro jiné projekty nebo spotřebovány, což umožňuje větší flexibilitu a 
efektivitu ve využívání těchto zdrojů. 
 Jsou vytvořeny podmínky pro sledování skutečného průběhu oproti plánu, v 
průběhu realizace je možno definovat odchylky oproti plánu a efektivně směřovat 
korektivní akce.  
 Systém rozdělení odpovědností za řízení projektu a pravidla eskalace problémů 
umožňují plynulé řízení bez nutnosti nadměrného dohledu ze strany 
zákazníka/sponzora projektu.  
 Systémový přístup k řízení projektu generuje celou řadu informací s výhodou 
použitelných pro realizaci dalších projektů. (6) 
2.2 Současné trendy a potřeba projektového řízení v praxi 
„Respondentů v ČR jsme se ptali, zda si myslí, že se v plánovaném čase a rozpočtu 
podaří zrekonstruovat dálnici D1 mezi Prahou a Brnem. Téměř 90% respondentů si 
myslí, že bude buď překročen plánovaný rozpočet, nebo harmonogram.“(10) 
2.2.1 Trendy a typy realizovaných projektů 
Společnost EY (Ernst & Young) v roce 2013 uskutečnila průzkum projektového 
řízení projektů v ČR a na Slovensku s cílem zjistit současné trendy a praxi projektového 
řízení. Průzkum proběhl od května do Srpna 2013 za podpory České a Slovenské komory 
PMI a zapojilo se do něj 69 společností působících v rozdílných sektorech: 
telekomunikace, finanční služby, informační technologie, energetika a výrobní průmysl. 
Mezi respondenty bylo i několik institucí z veřejného sektoru. 
 
Vzorek společností byl rozdělen do 500 zaměstnanců na menší a střední 
společnosti a větší společnosti nad 500 zaměstnanců. Téměř 60% společností zapojených 
do průzkumu má roční tržby do 200 mil. Eur a dalších 25% společností uvedlo tržby nad 
800 mil. eur. Téměř polovina respondentů působila na pozici projektového manažera a 
pětina respondentů pracovala v projektové kanceláři společnosti. (10) Nejčastější typy 
projektů realizovaných v posledních letech vyobrazuje graf č. 1.  
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2.2.2 Počet, velikost a délka projektů v ČR a na Slovensku 
Dle odpovědí respondentů se množství realizovaných projektů v posledních letech 
mírně zvyšuje. U 29% respondentů počet projektu spíše roste, u 22% spíše klesá a u 49% 
zůstává nezměněn. Na základě předchozích zkušeností a průzkumu společnosti EY roste 
komplexnost projektů – jejich provázanost, počet stakeholderů a komplikovanost 
požadavků. Spolu s rozvojem a zkušenostmi s projektovým řízením dochází i na 
zvyšování požadavků na samotné řízení nových projektů. (10) Respondenti v průzkumu 
uvedli, že dvě třetiny projektů přesáhly rozpočet 40 tis. euro. Z toho téměř čtvrtina 
projektů trvala déle než rok. Viz graf č. 2  
 
Graf 2: Rozpočty projektů v roce 2013 (Zdroj: Ernst & Young (10)) 
Graf 1: Nejčastější typy projektů realizované v posledních letech 
(Zdroj: Ernst & Young (10)) 
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2.3 Řízení projektu 
2.3.1 Definice projektu 
Nejdůležitějším prvkem projektového řízení je projekt. Je zajímavé, že zrovna lidé 
orientovaní na business a technologie (manažeři výrobních podniků, stavbaři, ekonomové 
atd.) používají toto slovo ve více či méně posunutých výrazech. Často se lze setkat 
s názorem, že projekt je každý nový výrobek, nebo velký úkol, který je v podniku řešen, 
přičemž ani způsob řešení, organizace zdrojů a práce pro toto řešení stejně tak jako 
předávání výsledků se neodlišuje od běžných pracovních postupů ve firmě. 
 
Celkový význam tohoto slova se může podle jednotlivých odborníků nebo jejich 
sdružení může v konkrétních formulacích lišit. Pro srovnání uveďme alespoň základní 
dvě: 
První z nich je podle standardu IPMA v3.1: Projekt je jedinečný časově, 
nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných 
výstupu (rozsah naplnění projektového cíle) v požadované kvalitě a v souladu s platnými 
standardy a odsouhlasenými požadavky.  
 
Jako druhou uvedeme definici dle směrnice jakosti v managementu procesu 
ISO10 006: Projekt je jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených 
činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje 
specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji. (1) 
Pro zjednodušení můžeme také říci, že projekt je jednorázová transformace vstupů 
(informace, prostředí, materiál, peníze, schopnosti a dovednosti zúčastněných lidí) na 
výstupy – cílové produkty – za pomocí vývojových činností, uspořádaných do etap, 
kroků a úkonů a koordinovaných řídícími činnostmi.  
 
Projekt vždy zaměstnává určitou skupinu lidí a ovlivňuje skupiny jiné. Je vždy 
spojen s rizikem neúspěchu, poněvadž je jedinečný a nikdy zcela přesně nedokážeme 
odhadnout, co nás v průběhu realizace zaskočí. Právě tato nejistota, jedinečnost a 
rizikovost jsou pro projekt zásadní a odlišuje to projekt od rutinních činností v podnicích. 
(1) 
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2.3.2 Trojimperativ projektu 
Aby se dalo hovořit o úspěšném projektu, musí být splněny cíle ve třech 
dimenzích: věcně (CO se má udělat), časově (KDY se to má udělat) a nákladově (ZA 
KOLIK se to má udělat). Tomu, že každý projekt má třídimensionální cíl, říkáme, že 
projekt je vždy řízen tzv. trojimperativem projektu. 
 
V souvislosti s projekty a projektovými cíli zacházíme vždy se třemi základními 
atributy, které na sebe v trojimperativu vzájemně působí.  
První veličinou jsou výsledky a zde je potřeba definovat, čeho má projekt 
dosáhnout. Přesná definice musí zahrnovat kvalitu produktu projektu a jeho množství.  
Druhý z nich je čas, který reprezentuje dobu trvání projektu a ohraničuje tak 
časový prostor pro vykonání všech dílčích činností, které jsou součástí projektu.  
Třetím atributem jsou zdroje, někdy udávané jako náklady. Zdroje jsou vyjádřeny 
ve finančních veličinách a určují, jaké náklady bude projekt vyžadovat, aby bylo 
dosaženo cíle v určeném času a vyžadované kvalitě. V této části imperativu jsou zahrnuty 
mzdové náklady, výdaje za materiál a energie, platby dodavatelům, náklady na řízení 
rizik a mnohé další. (1) 
 
 
Tendencí při projektovém řízení je minimalizace nákladů a času dodání při 
orientaci na maximalizaci kvality produktu. Během návrhu projektu je však nutné 
stanovit priority na jednotlivé aspekty, aby bylo možné určit přesný cíl a postup k jeho 
dosažení. Takové určení priorit se pak projevuje v trojúhelníkovém prostoru 
trojimperativu. Na této ploše se nachází projekt, a to v místě, které odpovídá preferencím 
zadavatele projektu. 
Obr. 1: Trojimperativ (zdroj: vlastní zpracování dle Doležal, 2012) 
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2.3.3 Struktury v Projektu 
Projekt není individuální prvek v organizaci. Jako dílčí prvek zapadá do 
hlubší struktury a sám může být na další struktury také dělen. Pozici daného 
projektu v celku potom určují následující hierarchické vazby: 
2.3.3.1 Portfolio 
Portfoliem se nazývá nejvyšší souhrnná skupina v projektovém řízení 
společnosti. Obsahem jsou projekty a programy různých typů a různými 
podklady, riziky, přínosy, časovými rámci, velikostmi, a různou důležitostí 
z hlediska strategie. Projekty a programy jsou po schválení do portfolia přiřazeny 
a jsou neustálou součástí aktivit organizace. Po ukončení jsou či zrušení jsou 
jednotlivé projekty z portfolia vyjmuty. (1) 
2.3.3.2 Programy 
Programy představují související projekty a k nim přidružené aktivity, které 
mohou být vnímány jako multiprojekty. I přesto, že mají v menším měřítku také některé 
z prvků portfolia, mají navíc konečný časový rámec. S programy jsou rovněž spojovány 
přínosy, jenž bývají vždy plánovány a realizovány za účelem dosažení určitých záměrů. 
(1) 
2.3.3.3 Projekty 
Jednotlivé projekty lze z různých hledisek ještě rozložit na jednotlivé základní 
složky. Typické rozklady projektu dle úhlu pohledu tak jsou: 
 Strukturalizace prací – Work Brakedown structure (WBS) 
 Organizace projektu – Organizational Breakdown (OBS) 
 Náklady na projekt 
 Informační a dokumentační struktura (1) 
2.3.3.4 Struktury 
Struktury zajišťují především rozdělení pravomocí, úkolů a zodpovědností a jsou 
proto klíčovým mechanizmem projektu. 
2.3.3.5 Práce 
Celková práce projektu může být rozložena na jednotlivé úkoly (tasks), pracovní 
balíky (Work Packages), nebo činnosti (activities). Tyto jednotky nebo jejich sestavy jsou 
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pak doplněny časovým rozvrhem (plánem) práce. Odhadují se také jejich náklady a 
plánují se zdroje potřebné k jejich krytí. 
 
Celkovou organizaci projektu je možno dále rozdělit na podprojekty nebo 
moduly, jakými může být například plánování, finance, infrastruktury apod. 
2.3.4 Logický rámec projektu 
Dle DOLEŽALA: „Metoda logického rámce slouží jako pomůcka při stanovování 
cílů projektu a jako podpora k jejich dosahování. Hlavním principem je fakt, že základní 
parametry projektu jsou vzájemně logicky provázány. Dalšími použitými principy je potřeba 
měřitelnosti výsledků, práce v týmu a systémový přístup.“ (1) 
 
V praxi je tato metoda zejména nezbytnou součástí většiny projektů financovaných 
z evropských strukturálních fondů. Logický rámec slouží ke specifikaci jednotlivých prvků a 
tím i sumarizaci celého projektu. Kromě úlohy při přípravě projektu či programu je také 
klíčovým prvkem pro řízení a realizaci projektu, stejně tak jako jeho následné hodnocení.  
 
Tab. 1: Logický rámec (Zdroj: DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA (1)) 
 
2.3.4.1 Forma matice a význam jednotlivých polí  
Logický rámec je sám sebou hlavním výstupem této metody. Má rozměr čtyř 
sloupců a čtyř řádků, v nichž je projekt shrnut. Jednotlivá pole mají předem dané 
významy: 
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 Záměr deklaruje příčinu provádění projektu a zodpovídá na otázku, proč chceme 
dosáhnout níže uvedené změny, kterou přispíváme k naplnění záměru. Jedná se o 
popis přínosů projektu po jeho realizaci.  
 
 Cíl (změna) popisuje zaměření projektu a odpovídá na otázku, čeho konkrétně 
chceme dosáhnout. Jakou konkrétní změnu má projektu zajistit. Cíl musí být pro 
projekt jen jeden. Cílem je rozuměna taková kvalitativní a kvantitativní změna, 
kterou tým není obvykle schopen dosáhnout přímo, ale pouze prostřednictvím 
určitých výstupů. Cíl může být konkrétním vyjádřením byznys potřeby, kterou má 
projekt naplnit.  
 
 Konkrétní výstupy projektu blíže specifikují, jak chceme změny (cíle) 
dosáhnout. Aneb co vše je potřeba vytvořit, aby nastala výše uvedená změna. Co 
konkrétně bude projektový tým „fyzicky“ realizovat.  
 
 Klíčové činnosti (aktivity) jsou ty, které rozhodujícím způsobem ovlivňují 
realizaci konkrétních výstupů. 
 
 Objektivně ověřitelné ukazatele (OOU) – ukazatele, které prokazují, že záměru, 
cíle a konkrétních výstupů bylo dosaženo. Pro každý bod v prvním sloupci 
tabulky by měly být alespoň dva, potenciálně nezávislé ukazatele, které by měly 
být měřitelné.  
 
 Způsob ověření – jak budou ukazatele zjištěny, kdo zodpovídá za ověření, jaké 
náklady a čas ověření vyžaduje, kdy bude ukazatel ověřen a jakým způsobem 
bude dokumentován.  
 
 Předpoklady a rizika – uvádějí se výslovně předpoklady, ze kterých se 
vycházelo při stanovování jednotlivých skutečností a které podmiňují realizace 
projektu. Dále se uvádějí významné skutečnosti, které mohou ohrozit projekt a 
které je potřeba mít na zřeteli při návrhu a realizaci projektu. 
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2.3.4.2 Logické vazby a čtení v logickém rámci 
 Vertikální vazba probíhá odspoda nahoru a má následující význam:  
Klíčové činnosti » Konkrétní výstupy  Cíl  Záměr 
Pokud provedeme klíčové činnosti, výsledkem budou konkrétní výstupy, s jejichž pomocí 
nastolíme požadovanou změnu – dosáhneme cíle, který přispívá k naplnění záměru  
 
 Horizontální vazba má stejný význam pro všechny řádky logického rámce:  
Popis (záměr, cíl, výstupy)  OOU  Způsob ověření  Předpoklady a rizika 
 
Pokud splníme položky popsané na daném řádku, což dokážeme prostřednictvím 
ukazatelů, které ověříme definovaným způsobem, tak za platnosti předpokladů a při 
ošetření rizik plníme úroveň vyšší. (19) Logický rámec by měl být čten způsobem 
uvedeném na obr č. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.5 Cíl projektu 
Správná definice cíle projektu (případně dílčích cílů) je jedním z klíčových 
faktorů pro úspěšný projekt. Čím vágněji je cíl definován, tím nejistěji projekt 
pravděpodobně dopadne a je možné, že některá ze zainteresovaných stran začne 
zjišťovat, že to, co je realizováno, je něco naprosto odlišného, než bylo zamýšleno a 
požadováno. 
 
Dobře definovat cíl je značně obtížná záležitost. Nejde jen o technický popis 
určitého stavu, ale především o potřebu, aby si zainteresované strany rozuměly a měli 
Obr. 2: Způsob čtení logického rámce (zdroj: vlastní zpracování dle DOLEŽAL, 2012 (1)) 
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jasnou představu o tom, co má být na konci realizace vyprodukováno, jakému účelu to 
má sloužit a za jakých podmínek by mělo být takový cíl dosažen.  
 
Jedním s nástrojů pro dobré definování cíle je technika SMART. Cíl by měl být podle 
této techniky: 
 S – specifický a specifikovaný, konkrétní (specific) – potřebujeme znát CO 
 M – měřitelný (measurable) – abychom určili, zda jsme cíle dosáhli 
 A – akceptovaný (agreed) – pro jistotu, že zainteresovaní vědí, o co jde a shodli se 
na relevantnosti a adekvátnosti cíle. 
 R – realistický (realistic) – aby bylo zřejmé, že jsou cíle reálné 
 T – termínovaný (tild) – bez určení termínu výše uvedené nemá smysl 
2.3.6 Strom Cílů 
Pro praktické využití cílů projektu se tvoří jejich strom, ve kterém má každý druh 
cíle svá specifika. Každá úroveň vždy logicky vede k úrovni o jeden stupeň výše. 
Vertikální logika vzniká vztahem příčina – důsledek mezi aktivitami a cíli na 
jednotlivých úrovních. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.7 Zainteresované strany 
Zainteresovanou stranou projektu může být definován kdokoli, kdo je ovlivňován 
realizací projektu, a tudíž zájmovou skupinou projektu není pouze firma. Mezi 
zainteresované strany patří také ostatní organizace, dodavatelé, uživatelé, zákazníci, 
zaměstnanci nebo třeba i úřady. Pojem zainteresovaná strana je synonymem pro termín 
„Stakeholders“. 
Hlavní cíl 
Dílčí cíle 
Projektem chtěné změny 
 
Výstupy projektu  
Projektem ovlivnitelné změny 
Činnosti projektu 
Jednotlivé činnosti 
Obr. 3:Strom cílů  
Zdroj: vlastní zpracování dle DOLEŽAL (1) 
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2.3.7.1 Analýza zájmových skupiny 
Zainteresované skupiny jsou důležité pro úspěch projektu a úkolem manažera tedy 
je tyto strany identifikovat, analyzovat, určit jejich zájmy a stanovit jejich důležitost. 
Strany je možné dle významnosti dělit na primární a sekundární.   
 
 Primárními stranami jsou většinou investoři nebo majitelé, zaměstnanci, obchodní 
partneři, místní komunita a potencionální i stávající zákazníci. Jako sekundární strana se 
dá považovat veřejnost, vládní instituce nebo samosprávní orgány. 
 
Zájmy jednotlivých stran se liší dle skupiny a vztahu k podniku či projektu. Mohou jimi 
být například maximalizace zisku, transparentnost, přiměřená cena produktu, včasné 
plnění závazků, dobré pracovní podmínky, přiměřená mzda nebo benefity. 
2.3.7.2 Komunikace se stakeholdery 
Během projektu je třeba zajistit průběžnou informovanost a podporu projektu od 
všech zájmových skupin. K tomuto účelu je třeba vytvořit komunikační strategii. 
Dokument se z důvodu lepší informovanosti a koordinace vypracovává již v první fázi 
projektu a měl by být schválen vedením firmy. V závislosti a jednotlivých požadavcích 
zainteresovaných skupin by měla komunikační strategie obsahovat tyto body: 
 Popis projektu 
 Cíle komunikace 
 zainteresované strany  
 klíčová sdělení  
 komunikační nástroje;  
 rozpočet;  
 harmonogram  
 rizika spojená s komunikací  
 vyhodnocení (1) 
  
2.3.7.3 Tvorba komunikační strategie 
Identifikace a analýza zainteresovaných stran je základní faktor pro tvorbu komunikační 
strategie. Na výsledcích analýzy pak lze stanovit požadované cíle komunikace a zvolit 
k tomu vhodné komunikační nástroje. (1) 
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2.3.7.4 Komunikační nástroje 
Ke komunikaci se zainteresovanými stranami jsou běžně využívány následující 
nástroje: 
 vztahy s médii  
o pressroom, tiskové zprávy, tisková konference, monitoring a analýza 
médii, exkurze na místo  
 komunikace s odbornou veřejností  
o prezentační sada, webová prezentace, odborný seminář, newsletter, 
schůzky;  
 vztahy se širokou veřejností  
o výzkum postojů Veřejnosti, Veřejné Setkání, informační brožura, den 
otevřených dveří, Sponzoring;  
 Interní komunikace uvnitř projektu  
o intranet, setkání s partnery a dodavateli. (1) 
2.3.8 Úspěšnost projektu 
Zdálo by se, že základním předpokladem pro zhodnocení, zda byl projekt 
úspěšný, nebo ne, je naplnění trojimperativu. Avšak i když projekt splní svůj 
trojimperativ beze zbytku (tedy cíl ve vymezeném čase za použití přidělených zdrojů), 
nemusí to ještě nutně znamenat úspěch. I projekt, který svůj trojimperativ splnil tak 
nemusí být použitelný v praxi a naopak projekt, u kterého nebylo dosaženo všech cílů 
neznamená totální nezdar. 
 
Z těchto důvodů je důležité v praxi používat tzv. kritéria úspěchu projektu. Ty 
jsou měřítkem k posouzení poměrného úspěchu či neúspěchu projektu.  Názory na 
podobu jednotlivých kritérií se liší podle toho, která zainteresovaná osoba to hodnotí. 
Proto je hlavním požadavkem na tyto kritéria především srozumitelnost, jednoznačnost a 
měřitelnost. 
Obecně se dají kritéria členit na tři základní soubory kritérií. 
 Kritéria konečného provozovatele (v čase a nákladech dle specifikace) 
 Kritéria vlastníků projektu či zadávající firmy 
 Zisková kritéria financujících subjektů a dodavatelů (6) 
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2.3.8.1 Kritéria úspěšnosti 
Pro úspěšný projekt jsou v praxi obecně platná následující základní kritéria“ 
 Projekt je funkční 
 Jsou uspokojena očekávání všech zainteresovaných stran 
 Jsou splněny požadavky zákazníka 
 Výstupní produkt je zhotoven v plánované jakosti a ceně 
 Je dosáhnutá očekávaná návratnost vložených prostředků předpokládaná podle 
Výstupní produkt projektu je na trhu včas 
 analytických metod (ROI, NPV) 
 Vliv na životní prostředí v okolí je v normě (1) 
2.3.9 (Ne)úspěšnost projektů v ČR 
 Na základě odpovědí respondentů šetření realizované společností EY bylo zjištěno, 
že téměř 15% projektů překročí rozpočet o 21 až 50%. Průzkum nadále poukazuje na to, 
že 30% projektů překročí stanovený termín o více než 20% a v rámci termínu a rozpočtu 
skončí jen každý druhý projekt. (10) 
 
Jako nejčastější důvody pro překračování rozpočtů a termínů respondenti uvedli: 
 Změna rozsahu projektu, kvůli nesprávnému počátečnímu vymezení projektu 
(38%) 
 Nedostatečné personální zabezpečení projektu a koordinace projektového týmu 
(36%) 
 Nedostatečná podpora ze strany vrcholového managementu (35%) 
 Rozdílné očekávání výstupů projektů (32%) 
 Důsledky externích změn (30%)  
V porovnání s minulým rokem je novou často uváděnou příčinou neúspěchu 
nedostatečné personální zabezpečení projektu a koordinace projektového týmu (36% 
v roce 2013 oproti 25% v roce 2012). (23) 
 
Také dle společnosti pro projektové řízení o. s. (SPŘ), neúspěšnost projektů souvisí 
především s kvalitou lidských zdrojů. V jejím nejaktuálnějším průzkumu úspěšnosti 
projektů každý respondent uvedl alespoň jeden problém spojený s lidskými zdroji, které 
brání úspěšné realizaci projektů. Nejčastější problémy v oblasti lidských zdrojů jsou 
konkrétně: (23) 
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 Nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů v projektovém týmu (včetně pozice 
projektového manažera) 
 Přílišná vytíženost členů projektového týmu 
 Nezastupitelnost 
 Významná fluktuace pracovníků (23) 
 
Dalším klíčovým zjištění průzkumu Společnosti pro projektové řízení se prokázalo, že: 
 
 Více než polovina dotázaných nevyhodnocuje dopady a přínosy svých projektů, 
třetina respondentů neví či neeviduje, zda jejich projekt přečerpal stanovený 
rozpočet, čtvrtina nemá informace o dodržení harmonogramu projektu. 
 U všech svých projektů dosáhlo stanoveného cíle pouze 36% oslovených, 
rozpočet dodržela necelá třetina a nesklouznout mimo harmonogram se podařilo 
pouze 17% respondentů. 
 Jako hlavní důvod neúspěchu projektů spatřují respondenti v nedostatku 
kvalifikovaných a neefektivních lidských zdrojů, změnách v rámci realizace 
projektu, chybně nastavených či nedodržovaných procesech a v nedostatečné 
předprojektové fázi. 
 
I přesto, že se úroveň projektového řízení ve společnostech meziročně roste, realitou 
stále je, že v rámci termínu a rozpočtu skončí jen každý druhý projekt. Až polovina 
respondentů označila vyspělost projektového řízení v jejich společnosti pouze za 
základní, nebo rozvíjející se. Tudíž zde existuje obrovský prostor ke zlepšení. 65% 
společností uvedlo, že jejich projektové řízení je porovnatelné s průměrem v daném 
odvětví a je pro jejich účely dostatečné. 35% respondentů se sebekriticky vyjádřilo, že 
projektové řízení v jejich společnosti se, vzhledem k budoucím potřebám, musí změnit. 
 
2.4 Fáze životního cyklu projektu  
Projekt je dle standardu IPMA verze 3.1 definován jako časově, nákladově a 
zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů co do 
kvality, standardů a požadavků. O projektu se někdy také mluví jako o procesu změny 
z počátečního do cílového stavu, který má svůj začátek a konec.  Faktoru času je tedy 
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během celého řízení projektu věnována značná pozornost a na tomto základě můžeme 
projekt strukturovat, řadit jednotlivé činnosti do správného sledu, určit dobu trvání ať už 
celého projektu nebo jednotlivých fází či pracovních balíků, a to včetně přiřazování 
zdrojů činnostem, stanovování koncových termínů, monitoringu a controllingu  jejich 
vykonání ve stanoveném čase. Tyto jevy je vhodné sledovat a vyhodnocovat jejich pozici 
v časovém harmonogramu. Kontrola nastává po stanovených časových úsecích – zejména 
při dosažení určitých milníků v projektu. Tyto aspekty je vhodné zaznamenávat 
v přehledné formě pro dobrou orientaci projektového týmu. Tomuto slouží například 
síťový graf nebo úsečkový diagram. (1) 
 
Jak bylo zmíněno, projekt jakožto proces během své existence prochází několika 
různými fázemi. Ty lze z časového hlediska a dle charakteru prováděných činností 
rozdělit z manažerského hlediska na několik fází řízení projektu, které dohromady 
především z hlediska řídících činností a příslušné dokumentace, tvoří životní cyklus 
řízení projektu. Životní cyklus projektu se může lišit v závislosti na různých oborech, 
sektoru průmyslu nebo typu byznysu, ve kterém projekt realizujeme. V informačních a 
komunikačních technologiích se se modely projektů výrazně liší oproti těm, které bývají 
aplikovány v dodavatelských řetězcích nebo třeba ve stavebnictví. (1) 
 
Velmi specifickou oblastí je věda a výzkum, kde jsou odlišné způsoby financování 
a rizika projektu. Svůj vlastní životní cyklus pro jednotlivé tipy projektu by si proto měla 
stanovit každá organizace sama. Takto je možné dosáhnout standardizace řízení projektů 
v organizaci a tím i snížení rizika potencionálních chyb způsobených improvizací během 
řízení. Díky standardizaci je možné také v neposlední řadě porovnat a následně 
vyhodnotit různé projekty navzájem. (1) 
 
Fáze projektu je skupina činností, která na sebe logicky navazuje a slouží 
především k určení řídicích dokumentů projektu a stanovení řídicích procesů během 
životního cyklu řízení projektu. Pracovní činnosti a realizované výstupy jsou obvykle 
rozdílné při přechodu z jedné fáze do druhé. (1) 
 
 Každá fáze je determinována svými cíli, kterých se má postupně dosáhnout a 
časovým rozmezím. Důležitou vlastností fáze projektu je, že se s ostatními nepřekrývá.  
To umožňuje i jisté prodlevy mezi koncem jedné fáze a začátkem další. Případně je 
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možné projekt předčasně ukončit a následující fázi vůbec nezačínat. Velice častým jevem 
bývá prodleva pro přípravnou fázi projektu, kdy se vyčkává i několik měsíců, případně let 
na realizaci. Důvodem může být čekání na správný vývoj trhu nebo akumulace 
potřebných zdrojů pro přechod k realizaci. Takovéto období se nazývá inkubační doba 
projektu. (1) 
 
Obr. 4:Model životního cyklu projektu (zdroj: DOLEŽAL, 2012 (1)) 
2.4.1 Předprojektová fáze 
Je to fáze, ve které se zkoumá příležitost pro projekt a posuzuje proveditelnost 
daného záměru, jeho přínosy a dopady realizace projektu. Někdy bývá do této fáze 
zahrnována i jen vize, nebo základní myšlenka, že by se nějaký projekt mohl realizovat. 
Patří sem také odhad nákladů a čas vyčleněný pro projekt. Zpracovává se také předběžná 
analýza rizik. Předprojektová fáze je velice důležitá a bývá často opomíjena a regulována 
ve prospěch fáze realizační. Tento postup však může být nebezpečný pro výsledek celého 
projektu. Při nedostatečně zvládnuté přípravě hrozí riziko nepochopení celé problematiky 
projektu a nejistota se tak naopak právě ještě zvýší. (1) 
  
Pro prozkoumání příležitosti a proveditelnosti se v této části zpracovávají různé 
analýzy a studie. U projektů s menším rozsahem se setkáváme spíše s jednoduššími tzv. 
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předprojektovými úvahami. U projektů složitějších s větším rozsahem je však dáván 
důraz na studii proveditelnosti a studii příležitosti. 
2.4.1.1 Studie příležitosti (Opportunity Study)  
Studie příležitosti je dokument, který má odpovědět na otázku, zdali je vůbec 
správná doba navrhnout a realizovat zamýšlený projekt. Tato situace bere v úvahu 
aktuální situaci v organizaci, situaci na trhu a jeho předpokládaný vývoj a předpokládaný 
rozvoj organizace. Dokument obsahuje několik částí. 
 
Analýza podnětů 
První část studie příležitostí je analýza podnětů, kde jsou konkrétně analyzovány 
podněty trhu a zákazníků, respektive uživatelů výstupu řešeného projektu. V úvahu je 
potřeba brát také podněty pocházející od vedení firmy. Následují podněty získané 
analýzou prognostických trendů a sledován je také vývoj nových objevů a pokroků vědy 
a techniky. Samozřejmostí je také zmapovat chování konkurence.  
 
Analýza příležitostí 
Následující součástí studie je analyzování příležitosti, kde se hodnotí hlediska 
finanční situace organizace, disponibilní personální zdroje a příležitosti na trhu. 
 
Analýza hrozeb a nutných reakcí na ně 
Cílem této analýzy je jednak identifikovat hrozby samotné a vytvořit seznam 
hrozeb, na které je potřeba včas reagovat. Zvážit je třeba také známé problémy, které 
máme příležitost řešit v souvislosti s jejich aktuální naléhavostí. Zde je potřeba upozornit 
na významná rizika a udělat prví odhad celkového rizika. 
 
Základní koncepce, předpoklady a obsah záměrů 
V této části je nastíněna první formulace obsahu projektu, výchozí předpoklady a 
seznam základních faktorů úspěchu. 
 
Závěrečná doporučení 
Výstupem by měl být text studie v adekvátním rozsahu podle daného záměru se 
závěrem, zda je z časového hlediska, z hlediska finanční situace a zdrojů vhodné se 
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myšlenkou na projektový záměr zabývat. V některých případech bývá součástí také 
provedená SWOT analýza. 
2.4.1.2 Studie proveditelnosti (Feasibility Study)  
Jak vyplývá již z názvu, studie proveditelnosti je analýza životaschopnosti 
záměru. Tento dokument je vypracováván v případě, že se organizace rozhodne na 
základě doporučení z předchozí studie projekt skutečně realizovat. Studie se zaměřuje na 
zodpovězení základní otázky, zdali se má k realizaci plánovaného projektu přikročit či 
nikoli. Pokud tým zodpovědný za předprojektovou fází zhodnotí, že projekt není příliš 
rizikový, či nerentabilní tak se přistoupí k této studii, která by měla ukázat nejvhodnější 
cestu k realizaci projektu. (1) 
 
Výstupem studie proveditelnosti bývá dokument s rozsahem až 25 stran. V závislosti na 
rozsahu projektu může obsahovat tyto body: 
 
 Rekapitulace závěrů studie příležitosti a výchozích předpokladů, 
 Popis základní myšlenky projektu a jeho obsahu (jaký problém se má řešit), 
 Specifikace cílů projektu, 
 Analýza současného stavu, 
 Analýza současných podmínek pro realizaci projektu, 
 Lokalizace prostředí projektu, 
 Organizace a řízení projektu (včetně návrhu vedení projektu a týmu) 
 Popis základního technického řešení, 
 Odhad délky projektu, 
 Odhad celkových nákladů na projekt a jejich rámcového průběhu, 
 Odhad celkových nákladů na projekt a jejich rámcového průběhu,  
 Odhad kritických zdrojů, 
 Návrh milníků, 
 Odhad přínosů, 
 Finanční a ekonomická analýza (ROI, ROE, RONW) 
 Sociální a jiné dopady projektu 
 Návaznosti na jiné projekty, 
 Rozbor základních rizik, 
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 Analýza kritických faktorů úspěchu 
 Explicitní podmínky a předpoklady pro průběh projektu 
 Doporučení pro projektové fáze 
 
Studie proveditelnosti se využívá ve velkém množství projektů či jiných aktivit, 
zejména však při vyhotovování podnikatelského záměru. Díky tomuto dokumentu tak 
může zadavatel ověřit, zda je jejich podnikatelský plán životaschopný, ještě před 
samotnými kroky k jeho rozvoji. V případě, že studie prokáže nerentabilitu či 
neživotaschopnost projektu, má zadavatel možnost včasným odchodem od záměru ušetřit 
finanční náklady, čas i ostatní zdroje. (12) 
Plán je životaschopný tehdy, když generuje adekvátní cash-flow a zisk za pomocí 
kterého odolá případným rizikům a zůstane životaschopný v dostatečně dlouhém období, 
aby splnil cíle, které stanovil zadavatel projektu. Mimo elementární otázky, zdali je 
záměr realizovatelný či nikoli, je důležitou součástí této studie také upřesnění samotného 
obsahu plánovaného projektu, plánovaný termín zahájení a ukončení projektu, 
odhadované celkové náklady a významné zdroje na jejich krytí. (1) 
 
Studie proveditelnosti je často provedena pro zvážení variant podnikatelských záměrů 
a scénářů, takže je analýza provedena do hloubky a vytvoří pevný rámec projektu. 
V průběhu procesu se bere v úvahu velké množství možných řešení a alternativ, které 
jsou po zvážení redukovány. Je častou praxi, že se projektant při vypracovávání této 
analýzy setká s negativním výsledkem pro doporučení k realizaci projektu. Nemusí to 
však znamenat, že cíl projektu je neproveditelný nebo nereálný.  Může to být dáno i tím, 
že analýza brala v úvahu pouze špatně realizovatelné cesty k dosažení cíle projektu. 
Následným dalším posouzením a přepracováním postupů lze dosáhnout správného 
postupu k realizaci žádaného cíle s přijatelnými náklady. (12) 
2.4.2 Projektová fáze 
V tato fáze je z hlediska řízení nejnáročnější a skládá z velkého množství aktivit a 
zdrojů zabezpečujících jejich krytí. V této části projektu dochází především k sestavení 
projektového týmu, k vytvoření plánu pro jednotlivé kroky realizace, k jeho realizaci 
vrcholící předáním výsledků a následnému ukončení. Fáze lze členit na podrobnější celky 
činností: (1) 
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2.4.2.1 Zahájení 
Tato část přímo navazuje na fázi předprojektovou. Během zahajovací fáze se 
vytváří zakládací listina projektům, ve které je potřeba ověřit, případně upřesnit cíle 
projektu, jeho účel, kompetence, časový rámec, rozpočet, personální obsazení apod. (1) 
2.4.2.2 Plánování 
Sestavený projektový tým, který má k dispozici konkrétní zadání projektu 
naplánuje průběh celé realizace projektu. Plán musí být vypracován i pro jednotlivé 
vrcholy trojimerativu a podílí se na něm všichni členové projekčního týmu.  Po svém 
schválení je výsledný plán se stane plán tzv. „project baseline“. (1) 
2.4.2.3 Vlastní realizace  
V této části již jde o samotnou fyzickou realizaci projektu. Tuto fázi je vhodné 
zahájit tzv. kick-off meetingem, tedy zvláštním typem setkání důležitých 
zainteresovaných stran, kde je zrekapitulován plán řízení a harmonogram projektu. Jsou 
zde také navzájem představeni a seznámeni zástupci jednotlivých zúčastněných stran.  
 V průběhu realizace je třeba projekt sledovat a porovnávat jeho průběh s plánem. 
V případě, že jsou zjištěny odchylky nebo z důvodu reakce na nová zjištění či nenadálé 
změny je třeba provádět korekci, znovu přeplánovat či rovnou vytvořit nový, upravený 
základní plán. (1) 
2.4.2.4 Ukončení projektu (close-out) 
V této fázi dochází k fyzickému i protokolárnímu předání výstupů, podpisu 
akceptačních protokolů, fakturaci apod. (1) 
2.4.3 Poprojektová fáze 
Realizace projektů přináší nové poznatky a zkušenosti. Tyto zkušenosti lze využít 
v dalších projektech. Proto je třeba celý průběh projektu ještě jednou zanalyzovat, určit 
dobré i špatné výsledky, objevit a popsat riziková a problematická místa, ohodnotit 
jednotlivé dodavatele a také členy projektového týmu. (1) 
 
2.5 Činnosti projektu 
Projekty lze členit na různé části. Typickými rozklady projektu na součásti jsou:  
 Z pohledu strukturalizace prací Work breakdown structure (WBS) 
 Z pohledu organizace projektu – Oganization breakdown structure (OBS)¨ 
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 Z pohledu nákladů na projekt 
 Z pohledu informační a dokumentační struktury 
 A další. 
Pro účely této práce je podrobněji rozebrán rozklad projektu podle struktury prací 
2.5.1 Work brakedown structure 
 
WBS je hierarchický rozpad cíle projektu na jednotlivé produkty a podprodukty až 
na úroveň jednotlivých pracovních balíků (činnosti, úloh), které musí být během projektu 
realizovány. Důvodem k tvorbě WBS je nalezení a větší přehlednost všech činností, které 
jsou třeba k dodání výstupů či produktů projektu. Jedná se o stromovou strukturu, která je 
předpokladem, aby nebylo zapomenuto na nic důležitého. Na druhé straně je také 
pojistkou, že se nebude žádná činnost dělat zbytečně. (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U WBS se jsou hledány odpovědi na otázku: „Jaké činnosti je potřeba pro zajištění 
tohoto výstupu?“ a postupuje se od hlavního cíle projektu hlouběji až k podrobnějším 
úrovním (obvykle 3-4 úrovně). Výstupe je tabulka se seznamem činností, které jsou 
ohodnoceny (čas, náklady, zdroje). To je zároveň podkladem k dalšímu plánování. (20) 
Obr. 5: Příklad WBS projektu (zdroj: expertprogrammanagement.com) 
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2.6 Časové plánování projektu 
Řízení času je klíčovou součástí plánování projektu. Časový rozpis kroků obsahuje 
veškeré informace o tom, v jakých termínech a časových sledech budou práce probíhat. 
Plánování času probíhá společně s plánováním ostatních činností a oblastí plánování. 
Tvoří tak sjednocující podklad pro plánování čerpání zdrojů, rozpočtování a následnou 
kontrolu. V kontextu s ostatními prvky může být proces časového plánování znázorněn 
jako na obrázku číslo 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6: Časové plánování v kontextu projektu (zdroj: DOLEŽAL, 2012) 
2.6.1 Tvorba časového plánu 
Pro úplné a přehledné podchycení velkého množství informací jsou jako časový rozpis 
používány diagramy a harmonogramy, ze kterých jsou nejdůležitější: 
 Milníky a důležité termíny projektu 
 Logické a hierarchické struktury prací převedené do časových sledů úloh a úkolů 
 Údaje o předpokládané délce trvání jednotlivých úseků práce 
 Vazby a souslednosti úseků práce, které napomáhají zachování logiky výkonu 
prací i při časových změnách v harmonogramech (1) 
 
Výstupem procesu seřazení činností dle logických vazeb a jejich grafického znázornění je 
síťový graf. (1) 
2.6.2 Ganttův diagram 
Tento nástroj je velmi často používán, jelikož jednoduše znázorňuje sled úkolů, 
jejich začátky a konce. Časové období trvání projektu je většinou rozvinuto na 
horizontální linii, zatímco na vertikální jsou jednotlivé činnosti zjištěné při tvorbě WBS. 
Každou činnost značí pruh, jehož levá strana znamená plánovaný začátek a pravá 
ukončení. Délka pruhu pak označuje předpokládanou dobu trvání činnosti.  V rozšířenější 
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formě lze také přidat šipky nebo čáry vedoucí od začátku či konce jedné z činnosti 
k začátku či konci činnosti druhé. Tyto vztahy bývají označovány start-to-start, start-to-
finish, finish-to-start, nebo finish-to-finish. Svislá linka na ploše diagramu vyznačuje 
aktuální datum a zobrazuje míru dokončení jednotlivých činností pomocí postupného 
vyplňování pruhů. Ganttův diagram lze jednoduše vytvořit a obsluhovat ve 
specializovaných softwarech typu MS Project nebo OpenProj, které umožňují i přidání 
dalších informací do diagramu (náklady, alokace lidských zdrojů, atd.) (22) 
 
Obr. 7: Příklad Ganttova diagramu (zdroj: Xvasm) 
2.6.3 Uzlově definovaný síťový graf 
Ke znázornění činností se používají ohodnocené uzly, které ukazují dobu trvání 
činnosti. Spojnice mezi uzly představují závislosti mezi jednotlivými činnostmi. 
V současné době je tento způsob velice rozšířený, zejména ve většině softwarových 
produktů. (1) 
2.6.4 Stanovení milníků projektu 
Diagram milníků je jednoduchý a přehledný nástroj, který se v praxi používá spíše 
v tabulkové formě jako přehledný výčet základních dat projektu v předprojektové fázi, 
v hlášeních, rozborech a informacích určených spíše pro uživatele mimo projekt. Milník 
je jednoduchý časový údaj, který se váže k určité události. Diagramy milníků jsou 
podstatně jednodušší než Ganntovy diagramy a nevyznačují úkoly a jejich trvání. 
2.7 Řízení zdrojů /plánování a alokace zdrojů 
Řízení projektu musí zajistit, aby dostatek lidských zdrojů měl zajištěné potřebné 
technické, behaviorální a kontextové kompetence. Pro vykonání stanovených úkolů ve 
stanoveném čase by měl mít k dispozici adekvátní nástroje a dostatek materiálu. 
 
Zdroji mohou být buď lidé (lidské zdroje), nebo věci (materiálové zdroje). 
Plánování a alokaci zdrojů komentuje DOLEŽAL (2012) slovy:  
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„Kapacitní plánování projektu se zabývá procesy potřebnými pro realizaci projektu z 
hlediska zdrojů, tj. z hlediska prostředků a pracovních sil, prostřednictvím analýzy potřeb. 
Cílem kapacitního plánování je stanovit, jaké pracovní síly, materiály vč. energií, strojů a 
zařízení jsou nutné k provedení činností a zda budou v průběhu projektu k dispozici.“ 
 
Hlavní procesy kapacitního plánování zahrnují: 
 Určení potřebných zdrojů projektu a nároků na ně. Podkladem jsou zejména 
struktura projektu, časová plán a přehled o tom, jaké zdroje jsou potenciálně 
k dispozici a za jakých podmínek 
 Sestavení a analýza rozvrhu zdrojů projektu. Výstupem kapacitního plánování je 
výpočet rozvrhu zdrojů podle časového plánu projektu a jemu odpovídající 
nároky jednotlivých činností i nároky celého projektu na zdroje (1) 
2.7.1.1 Kontrola zdrojů 
Proces čerpání nákladů, dalších zdrojů a stupeň rozpracovanosti plánovaných 
projektových prací je realizován integrovanou kontrolou postupu prací na projektu, za 
podmínky, že jsou splněny následující předpoklady: 
 Zdroje musí být přesně stanoveny ve fázi plánování projektu 
 Je-li plánovaná výše zdrojů vyšší než zdroje disponibilní, je potřeba najít jinou 
variantu pro realizaci projektu či vyrovnání zdrojů. Tímto se obvykle rozumí 
postup řešení rozporů, vzniklých nahromaděním požadavků na čerpání určitého 
zdroje v daném časovém období prostřednictvím jiného uspořádání činnosti 
v průběhu času. 
 Zvýší-li se během práce na projektu požadavky na zdroje, musí být pro 
kompenzaci identifikovány ty projektové činnosti, kde je možno dosáhnout úspor. 
2.8 Plánování nákladů a stanovení rozpočtu projektu 
Plánování nákladů a sestavení rozpočtu projektu je součástí fáze plánování a 
navazuje zejména na časové plánování projektu a plánování zdrojů. Rozpočet projektu se 
skládá ze strany nákladů a výnosů a lze definovat jako celkový objem prostředků 
přidělených na projekt, obvykle rozdělený do výdajových kategorií a rozfázovaný v čase. 
O rozpočet se zajímají všechny zainteresované strany a je tedy stěžejní částí projektového 
plánu. (1) 
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2.8.1 Podmínky rozpočtu 
Ještě před započetím kalkulování příjmů nebo očekávaných nákladů je nutné: 
 Naplánovat rentabilitu,  
 prověřit likviditu  
 zvážit výrobní kapacitu. (3) 
2.8.2 Příjmy projektu 
Příjmy projektu může buď přidělit vyšší management, nebo mohou být získané 
projektem. Pro jejich zjištění se používá více druhů odhadů nebo výpočtů. V případě, že 
se projekt nachází v proměnlivém prostředí, je výhodné vytvořit tři varianty očekávaného 
stavu, a to: Optimistickou, Pesimistickou a jejich průměrem reálnou variantu příjmů (3) 
2.8.3 Náklady projektu 
V rámci plánování nákladů se oceňuje využití lidských, materiálních či finančních 
zdrojů spolu s časem stráveným na projektu. Výstupem plánování nákladů je rozpočet 
nákladů projektu.  
Pro účel sestavení plánu je vhodné nejprve stanovit přímé náklady, které přímo 
souvisí s realizací projektu. Tím mohou být například náklady na materiál, nákup služeb, 
pořízení/pronájem hmotného a nehmotného majetku a další. 
 Nepřímé náklady jsou naopak takové, které jako náklady celé organizace není 
možné jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu projektu. O tom, jak velký podíl celkových 
nákladů bude přiražen k jednotlivým projektům, určuje vedení. Mezi nepřímé náklady 
patří nepřímé osobní náklady managementu organizace, provoz budov, náklady na 
podpůrná oddělení organizace (marketing, účetnictví) či daně a poplatky. (1) 
2.8.4 Metody stanovování nákladů 
V praxi se setkáváme hned s několika různými metodami. Jejich aplikace může být 
závislá na charakteru projektu, rozhodnutí projektového týmu nebo přáním investora či 
zainteresovaných stran. Mezi nejčastěji používané metody stanovení nákladů patří: 
 Analogické odhadování (odhadování shora dolů) – přístup založený na 
informacích o minulých činnostech, jehož základem jsou skutečné náklady 
předešlých projektů, které aplikuje na současný projekt 
 Expertní odhady – manažer či členové projektového týmu s využitím svých 
zkušeností s problematikou náklady odhadují. Metoda se používá v případech, 
kdy je časově náročné nebo nákladné zjišťovat ceny z ověřitelných zdrojů 
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 Parametrické modelování – používá matematický model zakládající se na 
známých parametrech, které mohou být odlišné podle typu prováděné práce 
Rozlišujeme dva typy parametrického rozhodování: 
o Regresní analýza – statistický přístup odhadování budoucích hodnot, 
založený na předešlých hodnotách 
o Křivka osvojování znalostí – se zvyšováním znalostí a zkušeností pracovní 
síly se náklady na jednotku snižují, jelikož se zkracuje čas potřebný 
k dokončení činnosti. Základem pro odhad jsou stále se opakující činnosti 
v projektu. 
 Odhadování zdola nahoru – proces začíná s nulovými celkovými náklady a 
k nim přičítá náklady na jednotlivé položky prací v hierarchické struktuře. 
Výsledkem je součet nákladů pro celý projekt. Metoda je časově velice náročná, a 
proto bývá také nákladnější. Jejím použitím však snižujeme riziko špatného 
odhadu výše nákladů.  
 Užití software – možností je také využití specializovaných softwarových 
produktů, tabulkových procesorů, nebo statistického či simulačního software. (1) 
 Analýza nabídek dodavatelů -  vychází z porovnávání cen podle nabídek 
potencionálních dodavatelů (2) 
 
2.8.4.1 Rezervy 
Do rozpočtu nákladů je potřeba promítnout také rizika projektu a vytvořit rezervy 
na krytí možných nepředvídatelných výdajů. Výši rezervy můžeme stanovit jako procento 
z celkových výdajů projektu nebo může být stanoveno pouze pro některé položky 
rozpočtu. (2) 
2.9 Řízení a kontrola 
„Kontrola a řízení vycházejí z cílů, plánů a smluv projektu. Pomocí kontroly je měřen 
skutečný postup projektu, jeho efektivitu, čerpání zdrojů, porovnává projekt s jeho směrným 
plánem a v případě potřeby činí nutná nápravná opatření.“ (1) 
Aktuální stav projektu se zjišťuje na základě zpráv od zodpovědných členů týmu anebo je 
zjišťován přímo pomocí fyzické kontroly. Integrovaná kontrola, řízení a podávání zpráv o 
projektu zahrnuje všechny projektové cíle a související kritéria úspěšnosti pro příslušné fáze 
projektu i požadavky na všechny zainteresované strany. (1) 
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2.9.1 Vedení projektu 
Vlastní řízení projektu je posloupnost řídících pokynů projektového týmu, kterými 
se prostřednictví realizace plánovaných činností snaží dosáhnout cíle projektu. Obrázek 
číslo 8 znázorňuje tento systém: 
 
Obr. 8: Průběh projektu (zdroj: vlastní zpracování dle DOLEŽAL (1)) 
 
V praxi činnosti často neprobíhají tak, jak bylo plánováno. Způsobují to náhodné 
vlivy z okolí projektu. Průběh projektu proto musí být neustále pod dohledem a musí být 
vyhodnocován (pole 2). Úkol projektového týmu je zajistit, aby o zjištěných 
skutečnostech dostával zprávy, které popisují stav a průběh činností projektu, popřípadě 
situaci sám přezkoumal (pole 3). Porovnáním zjištěné skutečnosti s plánem jsou 
identifikovány odchylky od připraveného plánu projektu (pole 4). Projektový tým 
vyhodnotí odchylky a rozhodne o nutných opatřeních (pole 5). Zásahy je potřeba ovlivnit 
probíhající činnosti projektu (pole 6) Ovlivněním činností projektu se změní jeho průběh. 
Takto provedené zásahy musejí být analyzovány a musí se rozhodnout, zda projekt 
ovlivňují příznivě, nebo nepříznivě. Postup řízení se tímto dostane zpět do pole 2 a nutné 
sledovat průběh realizace projektu. (1) 
 
Diagram na předchozím obrázku zobrazuje uzavřenou smyčku řízení projektu, 
která zajišťuje neustálé cyklické opakování posloupnosti znázorněných kroků tak, aby 
byla zajištěna kontrola plnění stanoveného cíle. (1) 
1. Probíhající 
činnosti projektu 
2. Sledování a 
vyhodnocováí 
průběhu projektu 
3. Podávání zpráv 
o stavu a 
průběhu projektu 
4. Porovnání 
plánu se 
skutečností a 
zjištění odchylek 
5. Vyhodnocení 
odchylek a 
rozhodnutí o 
zásázích 
6. Provádění 
řídících zásahů 
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2.10 Řízení rizik v projektu 
Již na začátku řešení každého nápadu nebo konkrétního projektu, je potřeba 
analyzovat rizika a příležitosti. Riziko je dle SVOZILOVÉ (2006, s. 267) definováno 
jako „neurčitý jev nebo podmínka, jehož výskyt má pozitivní nebo negativní efekt na cíle 
projektu“. (1) Proces řízení rizik je potom „sled aktivit, ve kterých jsou prostřednictvím 
preventivních nebo korektivních zásahů odvraceny události a odstraňovány vlivy, které by 
mohly ohrozit řiditelnost plánovaných procesů nebo mohly vést k jiným nechtěným 
výsledkům.“ 
 
Tato činnost což je kontinuální proces, kterému se projektový tým musí dostatečně 
věnovat během celého životního cyklu projektu. (4) Tato část je velice důležitá, jelikož 
nabyté zkušenosti zvyšují velkou měrou šanci na úspěch všem projektům budoucím.  
 Riziko má svoji hodnotu (R). Ta se vypočte jako součin pravděpodobnosti, že 
riziko nastane (P) a hodnoty předpokládané škody (D): 
R = P * D 
Řízení rizik, někdy nazývané také jako „risk management“ v sobě zahrnuje: 
2.10.1 Analýza rizik 
Tato analýza se skládá z následujících procesů: 
 Identifikace rizik projektu: cílem této části je identifikovat a zaznamenat rizika, 
která mohou projekt ohrozit. Zde je potřeba zvlášť identifikovat významná 
nebezpečí, jenž by mohla svým dopadem výrazně ovlivnit úspěšnost projektu. 
V praxi je pro tuto část nejčastěji využívána metoda brainstormingu nebo 
seznamu rizik zakládajícím se na zkušenostech z minulých projektů. (1) 
 Posouzení rizik projektu: Tato fáze se někdy nazývá také kvantifikace rizik, 
nebo ohodnocení. Jedná se o odhad pravděpodobnosti výskytu určitého nebezpečí 
a výše předpokládané finanční škody na projektu. Využívá se techniky expertních 
odhadů, statistických ukazatelů, nebo jiných statistických metod a tabulek, které 
udávají přesné pravděpodobnosti daných jevů. 
Posouzení rizik projektu můžeme provést: 
o Kvantitativně – hodnota pravděpodobnosti a hodnota ztráty jsou vyjádřeny 
přímo v číselné hodnotě 
o Kvalitativně – pro stanovení pravděpodobnosti a ztráty jsou použity slovní 
hodnoty nebo bodovací stupnice 
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 Reakce na rizika – cílem této fáze je snížit celkovou hodnotu všech rizik na 
takovou úroveň, aby projekt byl s vysokou pravděpodobností úspěšně 
realizovatelný. Každé posouzené riziko je pak nutné zvážit vhodným způsobem a 
oddělit od sebe závažná rizika, a rizika, která nejsou pro projekt důležitá. 
K tomu se v praxi typicky využívá následující opatření“ 
o Pojištění nepříznivé události – přenesení rizika na jiný subjekt 
o Zmírnění rizika navržením vhodného opatření, které by snížilo velikost 
dopadu nepříznivé události, nebo snížilo pravděpodobnost, že se událost 
stane 
o Vyloučení rizika nalezením jiného řešení, které rizikovou událost 
neobsahuje 
o Vytvoření rezervy (časové, nákladové, apod.), která umožní nepříznivou 
událost vykompenzovat 
o Vytvoření plánu B (Contingency plan) pro případ, že se riziko skutečně 
stane 
o Akceptování rizika – reakce vhodná u nižších hodnot rizika 
 
Je potřeba mít na paměti, že opatření mohou vyžadovat určité náklady, se kterými 
je potřeba v projektu počítat. Proto je dobré navrhovat taková opatření, jejichž náklady 
nepřevýší hodnotu samotného rizika. (1) 
2.10.2 Sledování rizik 
Během projektu je potřeba neustále kontrolovat, zda nevznikají nová rizika, 
nezměnila se hodnota již identifikovaného rizika nebo zda nepominulo nebezpečí, které 
bylo dříve rozpoznáno. Stejně tak je potřeba sledovat, zda není nutná realizace nějakého 
opatření jako reakci na riziko. (1) 
2.10.3 Metody posouzení rizik 
 Metoda RIPRAN 
 Skórovací metoda s mapou rizik 
 Metoda FRAP 
 Technika stromů rizik 
 Analýza citlivosti 
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 Metoda plánování scénářů (1) 
 
Výběr vhodné metody se odvíjí od specifických požadavků projektu, 
zainteresovaných stran a úvaze členů projektového týmu. V praktické části diplomové 
práce je využito metody RIPRAN, proto je v následujícím textu popsaná detailněji. 
2.10.3.1 Metoda RIPRAN 
Metoda RIPRAN se skládá z následujících čtyř základních kroků:  
1. Identifikace nebezpečí projektu;  
2. Kvantifikace rizik projektu;  
3. Reakce na rizika projektu;  
4. Celkové posouzení rizik projektu. (1) 
 
 
Krok 1  
V prvním kroku provádí projektový tým identifikaci nebezpečí sestavením seznamu, 
nejlépe ve formě tabulky 
 
Tab. 2:Tabulka pro první krok metody RIPRAN  
Zdroj: DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA (1) 
 
Hrozbou je konkrétní nebezpečí jenž by mohlo nastat. Scénářem rozumím děj, který by 
mohl nastat důsledkem výskytu hrozby. Zde je důležité si uvědomovat, že hrozba je 
příčinou scénáře. 
 
Krok 2 
V tomto kroku je kvantifikováno riziko. Tabulka z prvního kroku je rozšířena o 
pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu scénáře na projekt a výslednou 
hodnotu rizika (v peněžních jednotkách). Ta se vypočte: 
Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře * hodnota dopadu 
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V metodě RIPRAN je umožněno také číselné i verbální kvantifikace, tedy použití 
slovního hodnocení. (1) 
 
Tab. 3: Tabulka verbálních hodnot pravděpodobností  
Zdroj: DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA, (1) 
¨ 
Tab. 4:Tabulka verbálních hodnot nepříznivých dopadů na projekt  
Zdroj: DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA, (1) 
 
 
Tab. 5: Tabulka verbální hodnoty rizika  
Zdroj: DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA, (1) 
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Tab. 6: Vazební tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika  
Zdroj: DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA,(1) 
 
Krok 3  
Ve třetím kroku jsou sestavována opatření, která slouží ke snížení hodnoty rizik na 
přijatelnou úroveň. Návrhy na jednotlivá opatření jsou pak seřazována do následující tabulky: 
 
Tab. 7: Tabulka pro třetí krok metody RIPRAN  
Zdroj: DOLEŽAL, Projektový management podle IPMA, (1) 
 
 
Krok 4  
Ve čtvrtém kroku se posuzuje celková hodnota rizik a vyhodnocuje se celková rizikovost 
projektu, a zda je možno bez zvláštních opatření dál pokračovat v jeho realizaci. 
2.11 Uzavření projektu 
Uzavřením projektu vyvrcholí všechno snažení projektového týmu. Samo o sobě 
má také své náležitosti, z nichž nejdůležitější je akceptace výsledků projektu 
zákazníkem a závěrečná fakturace. 
Účelem tohoto procesu je: 
 ukončení všech běžících procesů projektového managementu,  
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 předání všech výstupů projektu a oficiální uzavření vztahů mezi 
dodavatelem a zákazníkem v rámci daného kontraktu z pohledu předmětu 
projektu,  
 uvolnění výkonných projektových sil – členů projektového týmu – a 
provedení závěrečného hodnocení jejich výkonu v rámci projektu,  
 ukončení používání všech materiálních a finančních zdrojů projektu,  
 vypořádání všech účetních agend,  
 zpracování zkušeností a dosažených výsledků řízení projektu do 
hodnotících dokumentů,  
 archivace dokumentace projektu. (6) 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST – PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE 
3.1 Historie a současnost 
Za projektem Brno Innovator's Meeting stojí skupina zkušených mladých lidí, kteří 
společně zrealizovali celou řadu akcí, přičemž stěžejním a zároveň odrazovým projektem 
bylo „The Startup Kids CZ&SK“. Právě tato série konferencí po české a slovenské 
republice dala základy pro přeshraniční spolupráci s rakouským Pioneers Festivalem – 
evropskou startupovou a technologickou událostí roku, na kterou se každoročně sjíždí 
více než 2500 účastníků z řad podnikatelů, investorů, vizionářů, hackerů, inovátorů a 
novinářů z celého světa. Během spolupráce s rakouskými profesionály jsme si uvědomili, 
jak by vzájemná synergie s nedalekou Vídní oběma stranám prospěla a vznikl tak první 
impuls pro realizaci projektu typu Brno Innovator's Meetingu.  
3.1.1 The Startup Kids CZ&SK 
Během roku 2013 proběhla v největších městech české republiky řada konferencí, 
z nichž klíčovou byla právě ta, jenž se konala 8. 3. 2013 v Brně. Cílem tohoto projektu 
bylo uspořádat sjednocující akce, které by dokázaly, že naše startupová scéna není 
roztříštěná a plná rivality, jak mnozí podotýkají. Z tohoto důvodu byly přizvány všechny 
subjekty, které v Čechách a na Slovensku působí mezi začínajícími podnikateli.  Mezi 
tyto subjekty patřily především Jihomoravské inovační centrum, Wayra, Tehsquare, 
Node5, InovaJet, The Spot nebo StartupYard a zavedené firmy jako Seznam.cz, 
Microsoft, Kentico a H1.cz.  
Na programu konferencí bylo promítání stejnojmenného dokumentu The Startup 
Kids, doplněné o vystoupení několika českých i zahraničních řečníků,  networking a 
následnou afterparty. Cílem bylo propojit komunitu mladých podnikatelů a zvýšit 
povědomí o podnikání jako alternativě k zaměstnání, ať už díky pomoci mentorů v 
inkubátorech, nebo ochutnávce práce v některé ze začínajících technologických firem. 
Do ČR se tak dostalo světem se šířící startupové hnutí a proto jsou dnes lean 
startup či business model canvas stejně populární jako jména korporací před deseti lety. 
Podnikání zažívá své znovuzrození a The Startup Kids bylo tehdy u toho. Velkou mírou 
se tak zasloužilo právě o aktivizaci Brna, které díky tomu nezaspalo na vavřínech. 
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3.1.2 Pioneers Festival 2013 
Pioneers Festival je akcí, která na několik dnů přiláká pozornost médií z celé 
Evropy i světa. Poznávacím znakem jsou dechberoucí technologie zítřka. Nápady, které 
ovlivňují svět již dnes. Tento festival je bezpochyby evropská událost roku, na kterou se 
sjíždí všichni novodobí průkopníci, vizionáři, inovátoři, investoři, hackeři, blogeři a 
novináři z celého světa. V říjnu roku 2013 se tak sešlo v srdci Vídně, v císařském paláci 
Hofburg, sešlo více než 2500 účastníku, z toho 670 startupů, 60 high-class řečníků 
(Google, Apple, Evernote, Singularity University, Pebble, Stripe apod.), světové mediální 
špičky (Forbes, Wired, Techcrunch) a další.  
Autor při spolupráci s  Pioneers Festivalem zaujal roli ambasadora pro Českou 
republiku, kdy spolu s členy budoucího projektového týmu vytvořil web 
www.czechpioneers.cz a facebookový komunikační kanál Czechs for Pioneers Festival. 
Vrcholem spolupráce byla organizace projektu „Czech Pioneers Bus powered by 
Seznam.cz“, jehož klíčovým partnerem byl pražský Techsquare a exkluzivním 
sponzorem se stal Seznam.cz 
3.1.2.1 Czech Pioneers Bus powered by Seznam.cz 
V říjnu 2013 se autobus, plný podnikatelů a technologických nadšenců směřující 
z Prahy do Vídně, stal největší organizovanou zahraniční výpravou na Pioneers Festival 
2013. Cíle této mise byly jasné. Strávit 3 dny v centru inovací a technologií, inspirovat a 
být inspirován, bojovat o titul nejžhavějšího letošního „hightech“ startupu, získat si 
přízeň médií a investorů, seznámit se a oslavovat novodobé pionýrství. Pioneers 
Festival je tak každoročně plný osobností, které se chtějí podělit o své zkušenosti z 
podnikání i mimo ně a tím motivovat a inspirovat technologické vizionáře a inovátory.  
3.1.3 Současnost a plány do budoucna 
V současné době jednotliví členové organizačního týmu podnikají na základě 
živnostenského oprávnění v oblastech, jakými jsou především tvorba www stránek, PR a 
komunikace na sociálních sítích, grafika a design, školení prezentačních dovedností, 
příprava a organizace událostí, technická podpora a IT služby, fotografické služby a 
video produkce. Společná hodnota, na které si všichni členové zakládají je dobrá pověst a 
kvalita služeb. Proto se každý jednotlivec během Brno Innovator's Meetingu specializuje 
na svoji oblast, což umožňuje flexibilitu činností podle aktuální potřeby a účelu projektu.  
Služby členů organizačního týmu jsou využívány společnostmi, jakými jsou 
Seznam.cz, Techsquare, Wayra, Jihomoravské Inovační Centrum, Ogilvy nebo třeba GE 
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Money Bank a Fincentrum. Jednotliví členové spolupracovali také na projektech, jakými 
jsou Vodafone Nápad Roku, Babel Camp Brno, Barcamp Prague 2013, TEDxBrno, 
TEDxPrague, TEDxKroměříž a pracovní veletrh  JobAcademy.  
Do budoucna je zvažováno kromě projektu Brno Innovator's Meeting organizovat 
také 7- denní i delší události pod značkou Startup Pirates. 
3.1.4 Vize projektu Brno Innovator's Meeting 
Zrealizovat v Brně odpolední událost, která bude oproti stávajícím akcím v ČR 
výjimečná velkou účastí zahraničních inovátorů, kreativců, podnikatelů a investorů, 
kterým se budou představovat ty nejlepší české nápady, inovace, nejnovější výsledky 
výzkumu a vývoje a především celá inovativní infrastruktura jižní Moravy. Bude to tak 
protiklad ke stávajícím konceptům konferencí, kdy přijíždí na krátkou dobu jeden nebo 
několik zahraničních řečníků a v publiku sedí stále stejné lokální publikum. Lidé se tak 
již znají a pravidelně se potkávají na každé podobné akci, neustále dokola.  
Stávající koncepty z výše uvedeného důvodu nedostatečně stimulují kreativitu a 
přeshraniční a mezioborovou spolupráci. Projekt Brno Innovator's Meeting si proto dává 
za cíl podpořit rozvoj inovačního podnikání na Jižní Moravě, propagaci českých inovací 
za hranicemi a stimulaci mezioborové spolupráce při komerčním využití výsledků 
výzkumu a vývoje. 
 Klíčové pro realizaci projektu s takovýmto mezinárodním přesahem, je 
profesionální organizace a koordinace všech činností, tak aby byly splněny nároky na 
kvalitu a zároveň dodržen časový rámec a rozpočet projektu. 
3.2 Předprojektová úvaha 
Z důvodu rozsahu plánovaného projektu a úspory času bylo upřednostněno 
vypracování předprojektové úvahy, jakožto hlavní koncepce předprojektové fáze, před 
vypracováním podrobné studie příležitosti a studie proveditelnosti. Ve vypracovaném 
dokumentu jsou analýzy uspořádány tak, aby postupovaly od nejširšího okolí přes 
oborové okolí až po mikroprostředí a interní faktory. Ze zjištěných výsledků je na závěr 
sestavena SWOT analýza odhadující možné příležitosti projektu a jeho slabiny.  
3.2.1 Analýza vnějšího prostředí (slepte) 
Pro projektového manažera je důležité dobře znát okolní prostředí projektu a 
faktory, jenž ho ovlivňuji. Pro úspěch projektu tedy musí být jeho strategie konzistentní 
s okolím, čehož lze dosáhnout důsledným sledováním, analyzováním a vyhodnocováním.  
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3.2.1.1 Společenské faktory 
Faktorem, který hraje ve prospěch našeho projektu je zvyšující se počet mladých 
lidí s ambicí vlastního podnikání.  Ti však nevědí, jak svůj nápad bez větších finančních 
nákladů validovat na trhu, kde sehnat finance na rozjezd podnikání a jak začít. Často jim 
chybí také odvaha samostatně podnikat, mají v rodině špatné zkušenosti s podnikáním 
nebo absence nápadů a strach o ztrátu pohodlí. Tyto a celá řada dalších bariér způsobují, 
že jen malé procento absolventů doopravdy podnikat začne podnikat a většina tak míří 
spíše „za jistotou“ a nechá se zaměstnat, což není ideální v situaci, kdy nejsilnější světové 
ekonomiky pohání právě malé a střední podniky.  
Studenti českých vysokých škol si většinou myslí, že ideální doba k zahájení 
podnikání nastává po ukončení studia nebo po pár letech v zaměstnání. Realita je však 
jiná. V praxi jsou mnohem úspěšnější ti, kteří začali realizovat své nápady již během 
studií, kdy šlo „jen o ně“ a ještě nenesli zodpovědnost za vlastní rodinu, nebyli tolik 
zatíženi finančními závazky a mohli si tak dovolit snáze podstoupit různá rizika. 
 
 Dotazníkový průzkum 
V rámci zahájení soutěže Vodafone Nápad 2013 byl proveden průzkum mezi 
studenty vysokých škol. Dotazníkové šetření odhalilo, že si dnes během studií 
přivydělává přes 77% studentů vysokých škol, přičemž 14% studentů při škole podniká. 
Ambice začít podnikat po ukončení studia má však více než 46% studentů, bohužel jen 
zlomek z nich začne (cca 6-10%). (26) 
Průzkum také ukázal, co studenti VŠ považují právě za největší bariéry pro 
zahájení podnikání. Dle výsledků dotazníkového šetření je největší překážkou nedostatek 
finančních prostředků. Při rozjezdu vlastního podnikání by však 40% z nich ocenilo 
mentoring od zkušeného podnikatele či investora ještě více jak zmiňované finance. Čistě 
finanční prostředky by nejvíce ocenilo 22% z nich, 15% by pomohlo především 
propagace jejich projektu a zviditelnění v médiích, 10% pak cenové zvýhodnění na 
poradenství a služby. Překvapivé zjištění bylo, že fyzické prostory jsou pro podnikání 
nejvíce důležité pouze pro 4,3% respondentů.(25) 
Průzkum se uskutečnil formou online dotazníku. Zúčastnilo se ho 1337 studentů 
vysokých škol ekonomického, technického i humanitního zaměření z celé České 
republiky. 
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Graf 3: Největší bariéry zahájení podnikání z pohledu studentů VŠ 
Zdroj: Dotazníkové šetření Vodafone Nápadu Roku (26) 
 
 
Graf 4: Jakou pomoc spojenou s podnikání by studenti nejvíce využili. 
Zdroj: Dotazníkové šetření Vodafone Nápadu Roku (25) 
 
 Neznalost podpůrných programů 
Jednou z nejdůležitějších informací zjištěných během průzkumu a autorovy praxe 
je, že mladé k uskutečnění prvních podnikatelských kroků neposunou pouze informace 
zaměřené na možnosti získání finančních zdrojů a nástrojů k validaci trhu. Mnohem 
důležitější je komunikovat s opravdovými podnikateli a učit se právě od takovýchto 
hmatatelných vzorů. 
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  „Zajímavé je, že téměř 90% mladých prakticky nezná žádné podpůrné programy 
pro svůj podnikatelský start, přesto jejich existenci v drtivé většině považují za velmi 
užitečnou. To, že se chtějí potkávat s lidmi z praxe je i signálem pro školy, neboť ve 
většině studenti hodnotí možnost setkávat se s úspěšnými podnikateli na školách jako 
nedostatečnou“, říká Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR. (8) 
 
O nutnosti zvýšit povědomí studentů o infrastruktuře podpory podnikání hovořil 
také Mgr. Michal Hrabí z Jihomoravského Inovačního Centra během svého čtyřdenního 
semináře „Jak podnikat: Od nápadu k úspěšnému byznysu“, jenž byl organizovaný mezi 
3. a 18. dubnem poradenskými centry VUT v Brně a MU ve spolupráci s JIC. 
S výše citovaným stanoviskem bezvýhradně souhlasí také autor této diplomové 
práce. Zjištění, že 90% mladých lidí prakticky nezná žádné podpůrné programy, ale 
přitom jejich existenci a možnosti se potkávat s lidmi z praxe považují za důležité, hraje 
ve prospěch našeho projektu.   
 
Shrnutí 
Zrealizovaný výzkum rozkrývá největší bariéry motivace mladých lidí 
k podnikání. Tyto poznatky pomáhají našemu projektu zjistit oblasti, na které je potřeba 
se zaměřit při komunikaci s potencionálními účastníky, kteří se skládají především 
z mladých lidí s ambicemi podnikat, nebo být u vzniku a růstu inovativní firmy 
s globálním potenciálem. Poznatky jsou neméně důležité také pro komunikaci a 
vyjednávání s partnery, sponzory a podporovateli projektu. 
 
3.2.1.2 Legislativní faktory 
V lednu 2014 se daly do pohybu změny, které se dotknou především firem a podnikatelů. 
Níže jsou uvedeny nejdůležitější změny, které mohou pozitivně či negativně ovlivnit 
motivaci občanů k podnikání a mít tak dopad i na náš projekt. 
 
 Česko schválilo strukturu evropských programů pro roky 2014–2020 
Vláda schválila definitivní podobu operačních programů pro příštích sedm let. Část je 
určena pro podnikatele přímo, u dalších mohou získat významné zakázky jako 
dodavatelé. 
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 Zákon o korporacích a občanský zákoník 
Dosavadní obchodní zákoník byl poznamenaný řadou změn souvisejících s 
transformací ekonomiky za poslední dvě desetiletí. Nová úprava by měla být modernější, 
jednodušší a přehlednější. 
 
 Koncepční změny v právních úpravách pro firmy 
Hlavním cílem změn je vytvoření moderního a podnikatelsky atraktivního právní 
prostředí schopného konkurovat jiným státům EU, a lákajícího cizí obchodní korporace k 
působení v ČR. Nová právní úprava s.r.o. si klade za cíl především umožnit její 
jednodušší a flexibilnější fungování.  
 
Shrnutí 
Změny v legislativě autor ve velké míře vítá. Je však nutno poznamenat, že neustálé 
změny a nestabilita pramenící v nepředvídatelnost prostředí podnikání příliš neprospívá. 
Podle plánů vlády by podnikání mělo být jednodušší, transparentnější a mělo by se 
přibližovat právnímu prostředí schopnému jak konkurovat tak spolupracovat s jinými 
státy EU. Slibné jsou také plánované programy pro rozvoj inovací a podporu podnikaní 
malých a středních podniků.  
3.2.1.3 Ekonomické faktory 
Ekonomické aspekty spolu s aspekty legislativními tvoří tzv. podnikatelské 
prostředí, které obklopuje a do značné míry ovlivňuje nebo omezuje každého, kdo chce 
nebo již podniká. Součástí tohoto prostředí je i každý z členů projektového týmu. 
Prostředí působí nejen směrem na podnikatele, ale i obráceně – tedy podnikatelé určují 
charakter podnikatelského prostředí, což je velice důležité pro koncept našeho projektu. 
Ekonomické faktory jsou tvořeny například vlivem výše úrokových sazeb, inflací, 
rozmístěním pracovní a kupní síly, cenovou hladinou spotřebitelského zboží, fiskální 
politikou státu či konkurenceschopnost národního trhu v globálním měřítku. (15) 
 
Tab. 8: Prognóza vývoje vybraných makroekonomických ukazatelů  
Zdroj: (Odhad MPSV - květen 2014) 
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 Hrubý domácí produkt 
Postupné oživování ekonomiky a související předpokládaný růst HDP může pozitivně 
souviset s životní úrovní, růstem kupní síly a také vyššími zisky podniků, což je logicky 
jednou z motivací začít podnikat.  
 
 Průměrná roční míra cenové inflace 
Prognóza roční míry cenové inflace ČR se pohybuje ve velice nízkých hodnotách a její 
predikce nepřesahuje 3%. Finální údaje o vývoji inflace v eurozóně potvrdili, že zůstává 
také nízká a jádro zůstalo na  předběžném 1% meziročním růstu.  Draghi na tiskovce po 
posledním zasedání ECB naznačil, že současné hodnoty ECB k akci nevyprovokují, 
protože čeká postupné urychlování inflace kvůli oživování ekonomiky. Na to aby něco 
podnikla, by bylo potřeba, aby inflace dál zpomalovala.  
 
Česká národní banka na nízkou inflaci nedávno reagovala zásahem do kurzu 
koruny, čím chtěla podpořit ekonomiku. Efekt je sporný a ani odborníci se nemohou 
jednoznačně shodnout, zda byl tento krok správný nebo ne. Pokud se podaří udržet kurz 
slabý, na což ČNB cílí, tak podle guvernéra ČNB Miroslava Singera tento krok pomůže 
vývozním podnikům k zisku, čímž zajistí lidem růst pracovních míst a mezd. Zároveň se 
však lze tohoto kroku obávat, jelikož je ekonomika na začátku oživení, prozatím 
negeneruje nová pracovní místa a nerostou mzdy. Dokud lidé neuvěří, že se pro ně bude 
situace na pracovním trhu zlepšovat, tak spotřebu nezvýší ani v situaci, kdy inflační 
očekávání vzroste. Jsou to tedy dva trendy, které jdou trochu proti sobě. Větší inflace 
znamená znehodnocení úspor a celková kupní síla klesne. Je otázka, jestli se naplní odhad 
ČNB, že výsledkem by měla být podpora ekonomiky, protože to za tím rozhodnutím 
nepochybně stojí. Anebo zda to nebude tak příznivé. 
 
Nízká inflace je však dobrou zprávou zejména při zajišťování zdrojů financování. 
Znamená to, že domácí úrokové sazby jsou nízké a nemusí se rychle zdražovat ani 
hypotéky. Nízký kurz koruny je pak výhodou pro podnikatele, kteří cílí na zahraniční 
trhy. Těm by mohla v rozvoji pomoci právě návštěvu konference Brno Innovator's 
Meeting. 
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 Vývoj průměrné nominální mzdy a nezaměstnanosti v ČR 
Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí se s růstem ekonomiky očekává také 
mírný růst průměrné nominální mzdy a růst zaměstnanosti. Růst mezd a nová pracovní 
místa mohou samozřejmě být motivací dát přednost „jistotě zaměstnání“ před 
podnikáním. Každopádně růst mezd ani pracovních míst není nijak signifikantní a ani 
jistý. Vývoj může ze dne na den ovlivnit také politická situace na nedaleké Ukrajině a 
vztah mezi zeměmi EU a Ruské Federace.  
 
Shrnutí 
Cílem našeho projektu je účastníkům představit alternativu k tomu stát se 
zaměstnancem zahraniční firmy, hledající levnou pracovní sílu. Chceme ukázat jak, kde, 
s kým a za co začít podnikat a vytvořit tak další pracovní místa. Koncept našeho projektu 
je proto v souladu i s národními a regionálními strategiemi pro udržitelnost českého 
hospodářství a zvyšování konkurenceschopnosti v globálním měřítku. 
 
3.2.1.4 Politicko-právní faktory 
 Národní úroveň 
Nově zvolená Vláda ČR ve svém programovém prohlášení slibuje podporu 
podnikání, trhu práce i vzdělání a chce prosadit také dlouhodobě udržitelný penzijní 
systém, investice do vzdělání a chce vytvořit podmínky pro přijetí eura. Kabinet mezi své 
priority řadí také lepší hospodaření státu a audit jeho majetku, boj proti korupci, 
vymahatelnost práva, rozvoj občanské společnosti a nezapomíná ani na aktivní členství v 
Evropské unii a NATO. Otázkou dosud stále zůstává, zda vláda dokáže své volební sliby 
alespoň z části splnit, nebo zda jde jen o populismus, na který nejsou v rozpočtu finance.  
 
Nové programové období strukturálních fondů 2014-2020 je velkou příležitostí 
pro výzkum, vývoj a vzdělávání, stejně tak jako podporu rozvoje podnikání. Tedy za 
předpokladu, že se zlepší odpovídající kritéria výběru projektů, zvýší se efektivnost 
(eliminace nadměrné administrativy) a zavede přiměřená kontrola přidělování prostředků. 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo dokument „Koncepce podpory malých a 
středních podnikatelů na období let 2014-2020“, ve kterém si stanovuje priority a 
nedůležitější oblasti podpory podnikatelů.  
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Dokument na závěr shrnuje, že nejdůležitějšími oblasti podpory ze všech 
strategických priorit se pro podnikatele zdá být snižování administrativní zátěže a 
zlepšování podnikatelského prostředí, podpora zavádění moderních technologií a nových 
produktů na bázi těchto technologií, dále podpora vlastních výzkumných a vývojových 
kapacit podniků a podpora začínajících malých a středních podnikatelů. Mezi deset 
nejdůležitějších se také řadí snižování energetické náročnosti výrobních a 
technologických procesů, podpora zavádění technických a netechnických inovací v 
podnicích a nových technologií, podpora podnikatelské a inovační infrastruktury a 
podpora rekonstrukce podnikatelských objekt§. (18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 5.:  
 
 Regionální úroveň 
Nová Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje pro roky 2014-2020 
(RIS4) byla před odevzdáním této diplomové práce stále ještě v procesu dokončování a 
bude k dispozici až v průběhu léta 2014, kdy by ji zastupitelstvo mělo schvalovat. Autor 
však měl možnost kontaktovat konkrétní osoby z Jihomoravského Inovačního Centra, jež 
za tvorbou RIS4 stojí a částečně tak do pracovní verze nahlédnout a konzultovat ji. 
RIS4 ve svých poznatcích o regionální politice uvádí, že v Jihomoravském kraji 
existuje shoda napříč institucemi na misi a vizi regionu, zlepšuje se podnikatelská kultura 
v řízení regionu i jeho připravenosti na tvorbě konkurenceschopnosti. Tyto faktory 
Graf 5: Deset oblastí podpory, které byly označeny největším počtem podnikatelů jako důležité 
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (18) 
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zvyšují atraktivitu Brna pro lokalizaci přímých zahraničních investic zaměřených na 
činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Projevuje se však silná vnitřní polarita mezi 
dynamickou metropolí (vč. širšího zázemí) a okrajovými částmi kraje.  
 
Dokument zároveň uvádí, že v současné době je veřejná správa nespolehlivým 
partnerem, jejíž neefektivita zapříčiňuje nadměrný růst tlaku na růst daní. V této 
souvislosti také zmiňuje přetrvávající a zhoršující se neuspokojivý regulační rámec pro 
výzkum a inovace, roztříštěnost přístupu (resortismus) a drobení prostředků místo 
koncentrace a dlouhodobé podpory.  
 
Shrnutí 
Na národní i regionální úrovni lze vidět snahy o odvážnější a více zacílenou a 
kontinuální politiku v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací v případě snížení závislosti 
vedoucích úředníků na politicích. To nahrává realizaci našemu projektu, jako nezávislé, 
nepolitické aktivitě, která se právě těmto důležitým oblastem věnuje. 
3.2.1.5 Technologické faktory 
 
 Výzkumná infrastruktura 
Díky masivním investicím ze strukturálních fondů bude v Brně v roce 2015 
špičková výzkumná infrastruktura (přístroje, laboratoře a související vybavení). Rozvoji 
regionu nahrává také existence několika výzkumných týmů schopných generovat světově 
unikátní výsledky (např. rozpoznávání řeči, molekulární procesy v buňkách, výzkum 
kmenových buněk, zobrazovací metody…). Jihomoravský kraj je tak schopný dosáhnout 
světové kvality (technologické úrovně) i v nově vznikajících neprůmyslových oborech 
(IT bezpečnost – AVG, InveaTech).  
 
 Přítomnost inovativních technologických firem 
Jihomoravský kraj (a zejména město Brno) je v rámci ČR výjimečný intenzitou 
vzniku nových znalostně intenzivních firem. Těch se v Brně nachází více než 400. Nové 
znalostně intenzivní firmy tak představují významný potenciál pro růst místních firem 
formou akvizic. Pro začínající podnikatele je přítomnost špičkových technologických 
firem příležitostí k rychlému růstu skrze využití funkčních procesů zralých firem. Roste 
význam customizace, just-in-time logistiky, blízkosti vývoje a výroby. Je pravděpodobný 
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nárůst re-lokalizace (částí) vývoje do blízkosti velkých produkčních jednotek. Velké 
technologické firmy také ve velké míře finančně podporují kreativní jedince, kteří mají 
nápad a chtěli by jej dovést až do fáze funkčního businessu. Tento trend následují také 
bankovní a státní instituce, které pracují na nových fondech na podporu „startupů“. 
 
Dokument RIS4 také uvádí, že v regionu již existuje kritické množství vysoce 
kvalifikovaných technicky vzdělaných lidí a velké množství firem, které dlouhodobě 
(existence tradice) dosahují špičkové kvality ve vybraných průmyslových odvětvích, 
jakými jsou přesné přístroje, energetické strojírenství nebo třeba průmyslový engineering. 
Firmy mají možnost výběru při obsazování klíčových pozic v oblasti VaV, konstrukce 
apod.  Existuje tak zde prostor pro šíření a rozvoj znalostí skrze mobilitu expertů mezi 
firmami, technologickými centry, podnikatelskými inkubátory i univerzitami.   
 
 Potenciál pro multidisciplinární výzkum 
V Jihomoravském kraji je koncentrováno široké spektrum výzkumných oborů, což 
představuje nevyužitý potenciál pro rozvoj  multidisciplinárního výzkumu. Některé 
studijní obory v Brně jsou natolik kvalitní, že jsou první volbou studentů z celé ČR/SR 
(informatika, práva, některé obory VUT FSI, FEKT, některé obory medicíny, sociologie, 
a další.) Kromě Vysokých škol se v Brně nachází také velké množství kvalitních 
středních škol (Gymnázium Řečkovice, Gymnázium Kpt. Jaroše a další), jejichž studenti 
opakovaně dosahují vítězných pozic v národních studentských soutěžích.  
 
Shrnutí 
V regionu dochází ke koncentraci vyspělých technologických firem, talentů a 
kvalifikovaných lidí ze širokého spektra oborů. To je zajímavým potenciálem pro rozvoj 
mezioborové spolupráce jakožto jádra inovativního podnikání a celého technologického 
pokroku. Náš projekt chce u těchto firem a lidí zvýšit vzájemné povědomí a propagovat 
tento klastr v zahraničí, jako jeden silný celek s obrovským potenciálem. 
3.2.1.6 Environmentální faktory 
Ekologické faktory mohou začátky podnikání jak komplikovat, stejně tak jako se 
stát příležitostí pro inovaci a konkurenční zbraní. Záleží na předmětu podnikání a úhlu 
pohledu. Environmentální faktory se stávají komplikací především pro velké firmy se 
zastaralou technikou, bez ekologicky šetrné technologie.  
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Celoevropský „zelený“ trend a snaha o dlouhodobou udržitelnost sebou však 
naopak přináší celou řadu příležitostí k inovativnímu podnikání v oblasti zvýšení 
efektivity výroby, úspory energií, rozvoj alternativních zdrojů energie, nebo třeba 
hromadné zavádění ICT a nahrazování zastaralé „papírové“ technologie novými, 
bezdrátovými a elektrickými systémy.  
 
Že podnikání, které pomáhá šetřit životní prostředí, nemusí spočívat pouze ve 
složitých technologických inovacích, již dokázalo několik firem. Nejaktuálnějším 
příkladem může být čerstvě vzniklá firma dvou brněnských absolventů a jejich 
jednoduchého nápadu na speciální plastový kelímek NickNack, který významně snižuje 
množství odpadků a zároveň šetří pořadatelům českých festivalů náklady spojené 
s úklidem sta tisíců použitých plastových kelímků. 
3.2.2 Oborové okolí (Porterova analýza 5 sil) 
Pro účely analýzy konkurenčního prostředí a strategického řízení našeho projektu 
byl jako nástroj použit Porterův model pěti sil, který rozebírá klíčové vlivy, které přímo 
či nepřímo ovlivňují naši konkurenceschopnost. Model se snaží odvodit jak velká je síla 
konkurence v našem odvětví a tím pádem také možnou úspěšnost a s tím spojenou 
ziskovost našeho projektu, mířícího na daný sektor trhu.  
 
3.2.2.1 Stávající Konkurence  
 
 Evropa a Svět  
Evropská, zejména pak středo a východoevropský startupový ekosystém je v tuto 
chvíli z větší části lokálně zaměřený a každá komunita organizuje obrovské množství 
svých vlastních akcí, většinou ve svém rodném jazyce. Akce typu Brno Innovator's 
Meeting, mířících na příhraniční a mezioborovou spolupráci je však málo. Níže autor 
uvádí několik klíčových hráčů, jenž je potřeba sledovat a maximálně tak snížit riziko 
přetažení potencionálních návštěvníků Brno Innovator's Meetingu na stranu konkurence.  
 
Startupweekend (startupweekend.org) 
Jedná se o Googlem podporovanou globální síť, jenž organizuje celovíkendové intenzivní 
události pro vývojáře, designéry, marketéry a podobné startupové nadšence. Cílem je 
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sdílet nápady, vytvořit týmy a za 54hodin čistého času vymyslet a rozpracovat 
konkurenceschopný podnikatelský záměr. Na celém světě již proběhla více než jedna 
tisícovka těchto událostí, jež navštívilo přibližně 100 tisíc návštěvníků ve více než 478 
městech světa. 
 
Startupsauna (Startupsauna.com) 
Jde se o jednodenní školící událost, probíhající ve více než 20 městech severní a 
východní Evropy. Akce probíhá vždy v průběhu dvou měsíců před spuštěním Finského 
Startup akcelerátoru, v Helsinkách. 
 
Startup Pirates (startuppirates.org) 
Globální značka, která za pomoci lokálních organizátorů pořádá týdenní události, 
podobné Startupweekendům, ale v méně formální atmosféře.  Účastníci se během týdne 
pokouší rozvinout a rozpracovat podnikatelský záměr. To vše za pomoci několika 
workshopů a přednášek od zkušených podnikatelů a mentorů.  
 
Startup Pirates má velký zájem uspořádat akci také v  České republice, kde se 
zatím ještě nikdy nekonala. Z tohoto důvodu kontaktovala právě organizační tým 
projektu Brno Innovator's Meeting a vyjednává s námi podmínky. Riziko konkurence je 
tak malé a dá se se naopak těžit ze vzájemné spolupráce a propagace napříč celou sítí. 
 
Startup Bus 
Globální koncept, kdy se v autobuse cestujícím rychlostí 90km/h setká několik týmů lidí, 
kteří mají za úkol během 72hodin vytvořit a spustit Startup. Autobus většinou míří na 
nějakou větší konferenci, nebo veletrh, kde jsou po příjezdu investorům prezentovány 
výsledky. Tento koncept populární spíše v severní Americe. V Evropě nejsou vzdálenosti 
mezi městy tak výrazné a proto se zde tolik neuchytil.  
 
Pioneers.io 
Organizace se sídlem ve Vídni s cílem propojit jednotlivé lokální Startupové komunity 
napříč všemi kontinenty. To činí za pomocí menších, několikahodinových událostí pod 
značkou Pioneers Unplugged. Tato organizace je za tři roky své existence aktivní již 
ve 40 městech světa a jednou za rok vrcholí obrovským Pioneers Festivalem, který se 
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koná na podzim v císařském Hofburgu ve Vídni. Je tak největší akcí svého druhu 
v Evropě. Jedním z cílů Pioneers.io je udělat z Vídně startupový hub pro celý region. 
 
Austrian Startups (www.austrianstartups.com) 
Národní rakouská komunita inovátorů, která se snaží podporovat a propagovat rakouský 
startupový ekosystém. Je to lokální organizace, jejíž členové jsou zároveň napojení na 
Pioneers.io. Austrian Startups je tak právě jeden z komunikačních kanálů, za pomocí 
kterého chceme propagovat Brno Innovator's Meeting v zahraničí a přinést tak čerstvý 
vítr jak do Vídně, tak do Brna. 
 
The Spot SK (www.thespot.sk) 
Iniciativa skupiny nadšenců pro inovativní podnikání na Slovensku, jenž vytváří prostor, 
kde se mohou střetávat všichni kreativci a inovativní lidé s podnikavým duchem. 
Organizace pořádá celou řadu workshopů a přednášek, které pomáhají místním 
podnikavcům rozjet svůj byznys a stmelit slovenskou komunitu. The Spot Bratislava se 
také podílí na formování inovační politiky státu a rozvíjí nové cesty jak podporovat 
Startupy. Lidé stojící za The Spot Sk, jsou velmi aktivní a nebrání se spolupráci, jež 
pomůže propojit českou, slovenskou a rakouskou komunitu v jeden silný, 
konkurenceschopný celek. 
 
Polsko 
Největší trh střední Evropy, který je však stále brán za východní Evropu. Kopírky jako 
třeba Allegro (eBay) nebo Merlin (Amazon) zde tak vyrostly dříve, než přišla originální 
služba z Ameriky. Současnou vlnu technologických startupů ale Poláci podle vlastních 
odborníků trochu zaspali a chybí jim „globální hvězdy“. Češi mají AVG a Avast, Finové 
mají Rovio, Madaři Prezi, ale Poláci na svůj startupový megaúspěch pořád ještě 
čekají. Má to svou logiku. Polský trh je velký pro to, aby se na něm uživily lokální 
startupy, ale malý pro globální výkop. Brno Innovator's Meeting sice míří na trochu jiný 
region, sleduje však polskou aktivitu v pohraničí a bude se snažit místní komunity co 
nejvíce oslovit a zapojit do spolupráce. Největší polské akcelerátory, jejichž aktivity 
sledujeme, jsou HugeThing, Bink a CIAT. 
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Shrnutí 
Vídeňský Pioneers.io se tak svou vizí i polohou může zdá největším konkurentem pro 
Brno Innovator's Meeting. Důležitá je však skutečnost, že autor diplomové práce 
s Rakouskými Pioneers v minulém roce úzce spolupracoval. Kromě toho, že šířil a 
propagoval Pioneers značku po ČR jako ambasador, tak byl také idea maker a organizátor 
projektu Czech Pioneers Bus podporovaného společností Seznam.cz. Tento projekt měl 
za cíl podpořit českou účast na Pioneers festivalu a vytvořil tak delegaci, která se neztratí 
v davu, bude bojovat o přízeň investorů a médií, nechá se inspirovat a zároveň inspiruje 
ostatní (viz kapitola 3.1.2.) 
S lidmi, stojícími za Pioneers.io se autor zná a místo ostrého konkurenčního boje se 
s touto skupinou chce doplňovat a těžit ze společné synergie, která by do budoucna mohla 
vytvořit silný, inovativní region na ose Brno-Vídeň-Bratislava. 
 
 Národní úroveň 
V České republice jsou komunity podnikatelsky zaměřených lidí stále více a více 
aktivní. Na tento trend pak navazují i bankovní instituce, velké firmy i stát.  Autor tuto 
skutečnost považuje z hlediska národní ekonomiky velice pozitivní, avšak velice riskantní 
pro projekt Brno Innovator's Meeting. Je proto velice důležité mít zmapované veškeré 
události, které by nás mohly přímo či nepřímo ohrozit a snažit se jim vyhnout, nebo vést 
lepší mediální kampaň. V následujících odstavcích budou znázorněny nejdůležitější 
organizace a události, které tvoří českou startupovou komunitu. 
 
Technologická centra a inkubátory 
Ačkoliv je v České republice oficiálně registrováno více než 90 technologických 
inkubátorů a akcelerátorů, skutečně funkční a aktivní komunity se nacházejí především 
v Praze, Brně, v menším měřítku pak v Ostravě a Hradci Králové. Brněnský JIC je pro 
náš projekt klíčovým partnerem a hodí se tak spíše do role odběratele, kde bude 
podrobněji popsán.  
- Techsquare (techsquare.cz) 
- Node 5 (www.node5.cz) 
- Startupyard (startupyard.com) 
- Wayra (cz.wayra.org) 
- Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (http://inkubator.vsb.cz/) 
- Technologické Centrum Hradec Králové (http://www.tchk.cz/) 
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Jednotlivé centra si jsou značně podobná a do určité míry spolu jak spolupracují, tak i 
soupeří o kvalitní týmy. Časté akce organizované těmito technologickými centry mohou 
odvést celou řadu účastníků a představují tak značné riziko. Z tohoto důvodu je potřeba 
sledovat aktivitu těchto center a těžit z toho, že jsou organizátoři Brno Innovator's 
Meeting aktivní jak v Praze, tak v Brně a informace o chystaných projektech se tak dozví 
s předstihem.  
 
Podnikatelské soutěže 
- Nápad Roku (www.napadroku.cz) 
- Rozjezdy roku (www.rozjezdyroku.cz) 
- Imagine cup (www.msic.cz) 
- Podnikavá hlava (podnikavahlava.cz) 
Výše uvedené soutěže nekonkurují našemu projektu samotnou soutěží, ale především 
vzdělávacími aktivitami, které soutěž předchází. Našemu projektu však nahrává, že se 
autor spolupracuje s tou největší a nejstarší z nich - Vodafone Nápadem Roku. 
 
Barcampy 
Barcampy jsou konference otevřené všem řečníkům a všem tématům. V česku je známý 
Barcamp Vsetín, Barcamp Ostrava či Barcamp Brno. Přednášky se zaměřují většinou na 
IT, podnikání, programování či marketing. Konference bývají zadarmo a jsou skvělou 
příležitostí, něco nového se naučit a poznat nové lidi s novými názory. (11) 
 
Business IT Club (bizit.cz) 
Jedna z nejaktivnějších komunit, organizující velkou řadu vzdělávacích aktivit, 
propojujících IT a Business. Fungují především v Praze, Brně a Ostravě. (11) 
 
Impact Hub Praha 
Silný konkurent, organizující téměř každý den něco. Akce jsou zaměřené především na 
podnikání a občas přesahují i do větších společenských akcí. (11) 
 
Institut rozvoje podnikání IDE VŠE 
Institut organizuje událostí pro lidi, kteří by chtěli vědět více o podnikání, účetnictví, 
financích nebo o osobním rozvoji.  
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Cowo Brno (www.cowobrno.cz) 
Komunita kolem coworkingového centra v Brně, organizující přednášky a diskuze od 
osobního rozvoje, až po interiérový design.  
 
JsmeMarketing (Olomouc) (www.jsmemarketing.cz) 
Organizace založená absolventem fakulty Podnikatelské, Jindrou Fáborským -
organizátorem největšího online-marketingového festivalu ve střední Evropě. Přednášky 
a workshopy jsou velice kvalitní a cílené především na internetový marketing. (11) 
 
JsmePodnikání (Olomouc) (www.jsmepodnikani.cz) 
Podobné jako JsmeMarketing, s jinou cílovou skupinou. Vzdělávací aktivity jsou 
zaměřené na řízení lidských zdrojů, účetnictví anebo finance. Organizují také velkou 
konferenci UP Business Camp. (11) 
 
Business Heroes (brno.businessheroes.cz) 
Business přednášky v Brně. 
 
Shrnutí 
Z výše uvedených zdrojů je vidět, že v ČR je obrovská konkurence v oblasti event 
managementu zaměřeného na rozvoj a podporu podnikání. Jelikož je ČR poměrně malé 
území, tak se veškeré výše zmíněné organizace potýkají se jedním problémem – akce si 
jsou obsahově podobné a schází se zde stále stejní lidé ve stále se opakujícím prostředí.  
 
Brno Innovator's Meeting se snaží od konkurence na národní i mezinárodní úrovni 
diferenciovat a přichází s konceptem, který přivede nové lidi do nového prostředí. 
Vytváří tak svůj vlastní segment mezi Brnem, Vídní a Bratislavou, kde je obrovský 
potenciál vzájemné spolupráce a snaží se jednotlivé komunity ještě více obohatit. 
Konkurenční výhodou je, že organizátoři Brno Innovation's Meetingu mají v oblasti 
přehled a s většinou lidí z výše uvedených konkurenčních organizací se poznají. 
3.2.2.2 Nová konkurence 
Aktuální trend velice nahrává tomu, že vznikají nové projekty podporující rozvoj 
podnikání. Doba by měla být příznivá i v nejbližším období 2015 – 2020. 
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Pravděpodobnost vstupu nové konkurence na trh je tak vysoká, přesto je téměř jisté, že se 
o tom organizační tým dozví včas a bude moci reagovat. Z praxe autora se jako 
nejpravděpodobnější zdá, že se o startupy začnou zajímat silní hráči, jakými jsou 
bankovní instituce, silné nadnárodní firmy, stát a studentské organizace typu Aiesec.  
S těmito institucemi je potřeba navázat kontakt v úplném počátku a snažit se je 
přesvědčit ke spolupráci právě s námi. K vybudování silného regionálního klastru je 
potřeba spolupráce všech silných hráčů se společnou vizí. 
3.2.2.3 Substituty 
Substitutem k našemu projektu se může stát jakákoliv aktivita z jakéhokoliv odvětví, 
která by mohla přesvědčit naši cílovou skupinu přesvědčit k tomu, aby svůj volný čas 
využili na jiné aktivity. Jelikož může být hrozbou i samotná existence takovýchto 
možností, uvedu ty nejvýznamnější v regionu. 
 
Social innovation Camp 
Camp je o poznávání, setkávání a chuti nabídnout své schopnosti a znalosti pro 
společensky prospěšné aktivity. Celý víkend pracují na reálných nápadech, které mají 
měnit svět kolem nás k lepšímu. (14) 
 
Komunity a srazy po celé ČR | (srazy.info) 
Většina oborů má kolem sebe komunitu, která se schází u kávy nebo u piva. Na 
srazy.info je možné sledovat, kdy se kde jaký sraz koná napříč všemi obory i městy ČR.   
 
TED a TEDx 
Velice známé série přednášek o všech možných tématech kolem nás, které je možné 
sledovat také ve video-archivech. 
- www.tedxbrno.cz 
- www.tedxprague.cz 
- www.tedxznojmo.cz 
- www.tedxhradeckralove.cz 
 
CopyCamp (www.copycamp.cz) 
Pražská konference cílená na lidi kolem marketingu.  
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Kurzy pro studenty VUT (http://lli.vutbr.cz) 
Kvalitní a přínosné kurzy a workshopy pro studenty VUT. Z autorových zkušeností však 
lze říct, že o nich většina studentů vůbec neví, nebo jeví minimální zájem. 
 
KISK blok expertů 
Jedna z velice aktivních brněnských komunit kolem FF MU, organizujících kvalitní akce 
z oblasti businessu, IT, knihovnictví a vzdělání celkově.  
 
Toastmasters kluby 
Komunita lidí, kteří se scházejí, aby vylepšili své komunikační dovednosti. Jejich setkání 
probíhají v Praze, Brně i Ostravě, jak v češtině, tak v angličtině. 
 
Letní školy univerzit 
Youth in action programy 
Akce studentských organizací (Best, Aiesec, ESN, Iaeste,…) 
 
3.2.2.4 Dodavatelé 
K organizaci naší akce budeme potřebovat určité množství zdrojů, především 
pracovní sílu, techniku, catering a celou řadu dalších služeb.  Hlavní výhodou je, že si 
většinu služeb v oblastech jakými jsou grafika a design, tvorba www stránek, PR a 
komunikace na sociálních sítích, školení a školení prezentačních dovedností, fotografické 
služby a video produkci, dokážeme zařídit sami ve vlastní režii. 
Ve prospěch našeho projektu hraje také fakt, že na trhu existuje velké množství 
dodavatelů, jejž nám mohou veškeré nutné zdroje dodat. Dodavatele tak můžeme mezi 
sebou, s ohledem na časový harmonogram, libovolně nahrazovat. Nemají tedy 
dostatečnou sílu nás výrazněji ohrozit či omezením služeb projekt úplně zastavit. 
Pravděpodobnost, že by se dodavatelé integrovali do větších a silnějších celků, není 
v konkurenční prostředí Brna moc reálná.  
Nevýhodou je, že Brno Innovator's Meeting je prozatím koncipován jako 
jednorázová akce, v rámci které nemůžeme dodavatelům slíbit velké, pravidelné odběry 
ať už jde o kterýkoliv zdroj. Budeme tak s největší pravděpodobností pouze druhotnými 
zákazníky. 
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3.2.2.5 Odběratelé 
Za odběratele našeho projektu se dají označit dvě skupiny: Návštěvníci Brno 
Innovator's Meetingu a partneři. 
 
 Jihomoravské Inovační Centrum 
V rámci Brno Innovator's Meetingu chceme představit, co vše Brno a Jižní 
Morava začínajícím firmám nabízí a proč by měly začít budovat svou firmu právě zde. 
Z tohoto důvodu je strategickým partnerem a zároveň silným odběratelem Jihomoravské 
Inovační Centrum. JIC je velice komplexní technologické centrum, které svými 
činnostmi pomáhá inovačním firmám, studentům s originálními nápady, výzkumným 
pracovníkům a vynálezcům. JIC podporuje spolupráci mezi průmyslem, výzkumnými 
pracovišti a veřejnou správou. Centrum vytváří prostředí pro snadnější inovační 
podnikání na jižní Moravě. (17) 
 
Aktivity Jihomoravského Inovačního Centra jsou velice rozsáhlé a mají několik fází, 
které můžeme v rámci projektu propagovat a cílit tak na různé segmenty potencionálních 
návštěvníků: 
 
1. Awereness rating   
V této fázi se snaží JIC svými činnostmi zvýšit povědomí o infrastruktuře pro rozvoj 
podnikání na Moravě. Zde hraje klíčovou roli především Startup Club 
(www.startupclub.cz). Klub podporuje účastníky k tomu, aby sdíleli své zkušenosti, 
znalosti a kontakty. Vytváří tak vlastní síť, která pomáhá vzniku a rozvoji firem na jižní 
Moravě a je otevřen všem, kteří hledají inspiraci, nebo se prostě zajímají o podnikání (16) 
2. Basic development 
V druhé fázi pomáhá JIC za pomocí setkání s odborníky z praxe, rozvinout svůj nápad do 
prezentovatelné formy a umožní účastníkům získat velmi rychle zpětnou vazbu. Snahou 
této fáze je, aby se účastníci vyhnuli pokud možno počátečním chybám, validovali své 
nápady na trhu a zvýšili své šance na úspěch. Klíčovou roli zde hraje www.micminutes.cz, 
kurzy pro studenty Vysokých škol anebo třeba Erasmus pro mladé podnikatele. 
 
3. Startup accelereation: 
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V třetí fázi jde již o velice intenzivní aktivity, kdy JIC pomáhá proměnit nápady ve 
stabilní a fungující firmy, které mohou vyrůst až do globálních rozměrů. To vše za 
pomocí Starcube Lite, Starcube akcelerátoru a finální Starcubeshow. 
 
4. After care for the startup program alumni: 
Finálovou fází je tzv. Innovation Park, kde JIC vytváří pro firmy špičkové zázemí s řadou 
unikátních služeb. Aktuálně Innovation park tvoří téměř 60 inovativních firem a 
startupů z oblasti ICT, softwarového inženýrství, počítačové bezpečnosti, strojírenství, 
biotechnologií, robotiky a dalších oborů. Jejich produkty a služby používají každý 
den miliony zákazníků po celém světě. (16) 
 
 Návštěvníci Brno Innovator's Meetingu 
Potencionální účastníci naší akce mají velkou sílu. Je to způsobeno tím, že se mohou 
kdykoliv rozhodnout, že svůj volný čas a finance využijí jinak. Zde hraje roli také fakt, že 
největší přidanou hodnotu mezinárodního konceptu Brno Innovator's Meeting ocení 
především zkušení návštěvníci, kteří se již nějakou dobu pohybují ve startupové 
komunitě a umí anglicky. Pro nováčky se náš produkt může zdát homogenní s ostatními 
akcemi podporujícími podnikání a mezinárodní spolupráci. S tím souvisí také, pro Brno 
typická, citlivost na cenu vstupenky. Zde je potřeba stanovit balanc tak, aby cena nebyla 
vysoká a neodradila tak potencionální zájemce. Zároveň však musí být v dostatečné výši, 
aby na událost dorazili lidé, které to skutečně zajímá. 
 
 Sponzoři a podporovatelé 
Do této skupiny patří především velké firmy, stát a bankovní instituce, které mají 
stále větší zájem nějakým způsobem investovat, nebo podpořit startupy. Důvody mohou 
být různé a může jít nejen o CSR kampaně ale také o rozšiřování portfolia investic a 
z nich tvořený zisk. Síla této skupiny je poměrně velká, jelikož existuje velké množství 
organizací a projektů podporujících rozvoj podnikání v České Republice, které mohou 
nabízet podobnou službu jako Brno Innovator's Meeting. Tento druh odběratelů tak má 
z čeho vybírat. Konkurenční výhoda našeho projektu je v tom, že se organizační tým 
s několika institucemi již zná, v minulosti s nimi spolupráce proběhla a je na co 
navazovat. 
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3.2.2.6 Shrnutí výstupů vnějšího prostředí 
Jednotlivé výstupy analýzy SLEPTE a Porterových pěti sil jsou pro větší 
přehlednost shrnuty do následující přehledové tabulky. 
 
Tab. 9: Přehledová tabulka rizik a příležitostí 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2.3 Analýza vnitřního prostředí týmu McKinzey 7S Framework 
Úspěšnost jakéhokoliv projektu je postavena na předpokladu, že určité vnitřní 
elementy organizačního týmu musí být v souladu. K tomuto účelu byla využita analýza 
7S firmy McKinsey.  
3.2.3.1 Strategie 
Strategie určuje, jakým způsobem organizace získává konkurenční výhodu. Ta 
spočívá v dobrých kontaktech a vztazích s lidmi, stojícími v popředí české, rakouské i 
slovenské startupové scény. Další výhoda je jazyková vybavenosti (německý, anglický i 
ruský jazyk), znalost českého i rakouského prostředí a zkušenosti s fundraisingem a 
vedením reklamních kampaní. 
3.2.3.2 Struktura 
Jednotliví členové organizačního týmu představují pracovní skupiny, do kterých 
jsou řazeni podle svého zaměření a schopností. Celý tým pak zastřešuje hlavní 
organizátor. 
3.2.3.3 Systémy řízení  
Hlavní organizátor sleduje a úkoluje jednotlivé pracovní skupiny, podle toho, jaké 
činnosti je který den potřeba konat. Členové týmu vidí úkoly, které jim byly přiřazeny 
v software pro zjednodušení projektového řízení zvaném Trello. Tam je také možné 
operativně komunikovat a zapisovat jakékoliv nové nápady, nebo problémy které se 
objevily. Na začátku každého týdne se tým krátce spojí (osobně, nebo na dálku) a probere 
co je hotovo a co je potřeba udělat. 
3.2.3.4 Styl manažerské práce (style) 
Celý tým pracuje maximálně samostatně v neformální, přátelské atmosféře. 
Hlavní organizátor v žádném případě neřídí organizaci direktivně. 
3.2.3.5 Spolupracovníci (staff) 
Členové organizačního týmu jsou talentovaní mladí lidé na začátku svého 
profesního života. Na projektu spolupracují proto, aby rozšířili své zkušenosti a portfolio 
úspěšných projektů. 
3.2.3.6 Schopnosti (kompetence) 
Jednotliví účastníci mají rozhodovací kompetence v oblasti, které nejvíce rozumí. 
Ve strategických oblastech se rozhoduje společně na základě většiny. 
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3.2.3.7 Sdílené hodnoty (Shared value) 
Všichni spolupracovníci na projektu mají společné hodnoty a snaží se svými schopnostmi 
přispět při budování prostředí, které je základem pro konkurenceschopnost a další rozvoj 
celého regionu. V případě, že bude projekt úspěšný, tak má tým zájem své činnosti 
v regionu dále rozšiřovat. 
 
Tab. 10: Přehledová tabulka silných a slabých stránek s 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
3.2.4 Analýza hlavních zainteresovaných stran a jejich zájmu 
3.2.4.1 Organizační tým 
Důvody zájmu o projekt jsou osobní rozvoj, získání nových partnerů pro 
dlouhodobou spolupráci. Nové reference a růst osobního brandu.  
Přesto, že událost není organizována čistě z důvodu zisku, tak jednotliví členové jsou za 
svou práci odměňování a akce je organizována s cílem skončit v zisku. 
3.2.4.2 Jihomoravské Inovační Centrum 
JIC byl vytvořen s cílem stimulovat a podporovat spolupráci mezi průmyslem, 
výzkumnými pracovišti a veřejnou správou.  Důvodem existence tohoto centra pak je 
právě vytváření prostředí pro snadnější inovační podnikání na Jižní Moravě. Projekt Brno 
Innovator's Meeting pomůže JIC rozšířit povědomí o svých činnostech a službách jak 
v ČR, tak přes hranice. Právě cíl nalákat do Brna co nejvíce začínajících podnikatelů 
z celého světa je důvod, proč má JIC zájem na projektu spolupracovat. 
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3.2.4.3 Účastníci 
Ať už jde o místní, nebo zahraniční účastníky, jedna věc je spojuje. A to poznat 
nové neokoukané tváře, seznámit se a zjistit možnosti transferu znalostí, technologie a 
výhody plynoucí ze spolupráce. Pro lokální účastníky a lokální firmy může být zajímavé 
nabídnout své služby rakouským účastníkům, pro které zase naopak může být výhodné 
některé věci do nedalekého Brna outsourcovat. Z tohoto důvodu budou do programu 
začleněny nejen ukázky místních technologických novinek, ale také  networking 
s ochutnávkami místních specialit a afterparty. 
 
3.2.4.4 Firemní partneři 
Firemní partneři jsou společnosti, jež má zájem se za úplatu nebo protislužbu 
zviditelnit. Nejčastěji se jedná o střední až velké firmy pohybující se v segmentu 
zaměřeném na informační technologie, finance, elektrotechniku, strojní průmysl apod., 
jenž mají zájem rozvinout své aktivity, získat kontakty na nové schopné potencionální 
partnery nebo investovat do nadějných technologií. Právě přítomnost lidí s nápady, které 
mají potenciál rychle vyrůst, jsou zajímavá investiční příležitost pro business anděly, 
bankovní instituce nebo fondy rizikového kapitálu.  
3.2.5 SWOT analýza  
V analytické části byly jednotlivé analýzy uspořádány tak, aby postupovaly od 
nejširšího okolí oborové okolí až po mikroprostředí a interní faktory. Ze zjištěných 
výsledků byla na závěr sestavena SWOT analýza, odhadující možné příležitosti a slabiny 
projektu. Po zhodnocení souhrnných výstupu se jako nejrozumnější jeví využít co nejvíce 
svých silných stránek a maximalizovat tak nabízené příležitosti. Rámcový návrh projektu 
pak stanovuje předběžné cíle, kterými jsou maximálně profesionální provedení, důraz na 
zachování ekonomické rentability projektu a s tím spojené rozšíření okruhu partnerů a 
podporovatelů. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 
 
 
Tab. 11: SWOT ANALÝZA 
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4 NÁVRHY ŘEŠENÍ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
4.1 Zakládací listina projektu 
Brno Innovator's Meeting Zakládací listina projektu Identifikační číslo projektu: BIM14 
Základní podoba navrhovaného projektu: 
Projekt Brno Innovator's Meeting je celovečerní setkání přibližně 200 technologických a 
podnikatelských nadšenců z České republiky, Slovenska a Rakouska ve městě Brně, jakožto 
rozvinutém a technologicky vyspělém klastru. Tato událost bude mít na programu přednášky a 
technologické ukázky předních moravských inovátorů, úspěšných podnikatelů a osobností z oblasti 
vědy a výzkumu. Prostor pro své vystoupení budou mít také osoby stojící za rozvojem moravské 
inovační infrastruktury a generální partner. Jednotlivé příspěvky budou rozděleny do pěti tematických 
bloků (Warm up, Inspiration, Education, Startup Pitch, Tech demo). Setkání bude zakončeno 
prostorem pro networking a afterpárty. 
Stanovení hlavních cílů projektu: 
Hlavní projektový cíl je během září 2014 uskutečnit ekonomicky rentabilní akci v Brně, s minimálně 
jedním řečníkem v každém tematickém bloku a minimálně 120 platícími návštěvníky. Aby byl projekt 
považován za úspěšný, je nutné zajistit minimálně 30% zahraniční účasti a nejméně 80% spokojenost 
firemních partnerů, zahraničních hostů, zástupců JIC a organizátorů. 
Obsah a rozsah projektu: 
Projekt musí být realizován nejpozději do konce měsíce září. Oficiální program akce musí trvat 
minimálně 4 hodiny (17:00 – 21:00) a první vlna propagace musí začít nejpozději koncem měsíce 
července. Je nutné zajistit minimálně jednoho řečníka pro každý tematický blok (Warm up, Inspiration, 
Education, Startup Pitch, Tech demo), o rozsahu 7 – 30 minut + prostor na diskuzi v závislosti na 
počtu řečníků. Strategický partner obdrží veškerou projektovou dokumentaci a musí projekt 
odsouhlasit před jeho oficiálním spuštěním.  
 
Organizační tým projektu zajistí také odpovídající zázemí pro návštěvníky i hosty, zahrnující 
srozumitelnou registraci, včasné podklady, dobré značení, přehlednost, informovaný personál, funkční 
techniku (také Wi-Fi, zvuk, světlo, zásuvky), občerstvení v ceně vstupenky a čisté prostory.  
Realizátor projektu bude předem spolupracovat na kvalitě vystoupení jednotlivých řečníků a zajistí 
dostatečný mediální rozsah akce a viditelnou prezentaci partnerů v závislosti na dohodnutém 
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sponzorském balíku. Součástí akce bude také doprovodný program a afterparty v prostředí vhodném 
pro networking a schopnou obsluhou. Více o projektu v logickém rámci, který je nedílnou součástí 
projektové dokumentace. 
 
Přínos projektu: 
Navázání bližší spolupráce mezi startupovými komunitami v Brně, Vídni a Bratislavě. Projekt přispěje 
především ke zviditelnění technologické vyspělosti Jihomoravského kraje. Obecným přínosem bude 
také zvýšení povědomí o možnostech využití podpůrných programů k rozvoji podnikání a růstu 
inovativního potenciálu Brna a okolí. 
 
Kontext/okolí projektu: 
Projekt je realizován v době, kdy se na jedné straně dokončují inovační strategie pro růst 
konkurenceschopnosti domácího hospodářství a na straně druhé vzrůstá zájem o podnikání mezi 
studenty i absolventy vysokých škol. Projektu nahrává skutečnost, že velké firmy, bankovní instituce, 
soukromí investoři i stát se začínají aktivně zaměřovat na podporu rozvoje podnikání a celý region 
sdílí společnou vizi města Brna jako silného technologického klastru s mezinárodním přesahem. 
Důkazem tohoto tvrzení jsou hned dvě aktuální události. Prvním důkazem je nově vzniklá spolupráce 
americké společnosti US MAC s Jihomoravským Inovačním centrem, zajišťující Brnu prezenci 
v Silicon Valley a druhým je příprava nového fondu rizikového kapitálů JIC Ventures, v rámci kterého 
se Raiffaisen bank chystá investovat až půl miliardy Kč do zajímavých podnikatelských záměrů.  
 
Pro samotný projekt je velmi důležitý vhodně zvolený termín a dostatečná mediální kampaň, bránící 
vzniku konkurenčních akcí ve stejném termínu. Z hlediska legislativy je v rámci registrace účastníků 
třeba dbát na č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. 
 
Významné zainteresované strany: 
Organizační tým, účastníci projektu, JIC, město Brno, sponzoři, partneři a podporovatelé. 
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 Zahájení projektu:  
1. 7. 2014 
Milníky:  
M1. Souhlas Jihomoravského Inovačního 
Centra 
M2: Zajištění kritického počtu zdrojů pro 
ekonomickou rentabilitu projektu   
M3: Zajištění pevného data a prostoru konání 
akce 
M4: Zajištění minimálně jednoho řečníka 
v každé kategorii 
M5: Vytvoření webové prezentace 
M6: Zahájení propagace 
M7: Spuštění registrace 
M8: Spuštění přípravy a tréninku řečníků a 
moderátora 
M9:Příprava veškerých prostor a techniky 
M10:Zahájení Brno Innovator's Meetingu 
M11: Ukončení konference 
M12: Aftercare a vyhodnocení spokojenosti 
zainteresovaných stran 
Ukončení projektu: 10. 10. 
2014 
 
Plánované náklady na projekt: 100 000,- Kč. 4.1.1 Veškeré náklady akce budou pokryty z registračních 
poplatků účastníků a z příspěvků sponzorů 
4.1.2 Zodpovědný vedoucí projektu: 
Vlastimil Vodička 
Dozor projektu:  
Jihomoravské Inovační Centrum 
4.1.3 Potencionální překážky, rizika a omezení: 
Ztráta podpory partnerů, nezájem firem o účast na projektu, nezájem veřejnosti o projekt, nezájem 
zahraničních partnerů o spolupráci, časová vytíženost členů organizačního týmu. 
 Schválil:  Místo a datum: 
 
Podpis: 
79 
 
 
4.2 Logický rámec 
 
Tab. 12: Logický rámec projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.3 Hierarchická struktura prací projektu (WBS) 
 
1.  Organizace  
1.1. Plánování projektu 
1.2. Kontrola realizace 
1.3. Souhlas strategického partnera 
1.3.1. Návrh projektu 
1.3.2. Oslovení zástupce organizace 
1.3.3. Vyjednání podmínek 
1.3.4. Písemný souhlas 
1.4. Stanovení data a místa 
1.4.1. Seznam vhodných prostorů 
1.4.2. Kontakt provozovatelů 
1.4.3. Rezervace data 
1.4.4. Platba záloh 
1.5. Logistika materiálu a zdrojů 
1.6. Fakturace a platby 
1.7. Zahájení Brno Innovator's Meetingu 
1.8. Ukončení akce 
1.9. Shrnutí akce po jejím ukončení  
1.10. Vyhodnocení spokojenosti zainteresovaných stran 
2. Fundraising   
2.1. Stanovení potřeb 
2.2. Analýza zdrojů 
2.2.1. Státní správa a samospráva 
2.2.2. Firmy  
2.2.3. jednotlivci 
2.2.4. Vlastní příjmy 
2.3. Určení strategie 
2.4. Grantový fundraising 
2.5. Fundraising od firem a jednotlivců 
2.5.1. Příprava sponzorských balíčků 
2.5.2. Příprava databáze kontaktů 
2.5.3. Příprava podkladů 
2.5.4. Direkt mailing 
2.5.5. Přímý kontakt 
2.5.6. Dojednání podmínek 
2.6. Sepsání smluv 
3. Program  
3.1. Příprava programu 
3.2. Příprava afterparty 
3.3. Řečníci a moderátor 
3.4. Příprava databáze vhodných řečníků a moderátora 
3.5. Kontakt vytipovaných osob 
3.6. Vyjednání podmínek 
3.7.  Spolupráce na přípravě vystoupení 
3.8. Trénink moderátora 
3.9. Zajištění extra organizátorů 
3.10.  After care 
4. Marketing a PR 
4.1. Web 
4.2. Příprava mediakitu 
4.3. Příprava plakátů a letáků 
4.4. Příprava grafiky pro online marketing 
4.5. Template pro direkt mailing 
4.6. Zajištění prostorů k propagaci 
4.7. Letáková kampaň 
4.8. PPC kampaň a retargeting 
4.9. Osobní promoakce 
4.10. Spuštění registrace 
5. Technická podpora 
5.1. Zajištění video a foto techniky 
5.2. Zajištění prezentační techniky 
5.3. Zvuk a světla 
5.4. Wi-Fi a dostatek elektro přípojek 
5.5. Příprava veškerých prostor i techniky 
5.6. Zkouška techniky před samotnou konferencí 
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4.4 Organizace projektu (OBS) 
Následující diagram zachycuje Organization Breakdown Structure (OBS). Tedy 
organizační strukturu projektu. Zvolili jsme projektově orientovanou organizační 
strukturu, jež je pro naše účely nejvhodnější řešení. Organizační struktura BIM14 je 
totiž jedinečná a dočasná. Znamená to, že se neustále přizpůsobuje fázím životního 
cyklu projektu.  Přístup mezi jednotlivými členy je neautoritativní, každý člen však má 
jasnou roli a odpovědnost za určité výstupy činností. Odpovědnost a komunikační 
kanály v rámci organizační struktury jsou detailně vyznačené na obrázku č. 9. 
 
 
 
 
4.5 Matice odpovědnosti 
Aby bylo zřejmé, kdo bude řešit jaké úkoly, jaké bude mít pravomoci, zodpovědnost 
a s kým bude spolupracovat, byla vytvořena matice odpovědností. Tato dává 
dohromady klíčové výstupy WBS a OBS. Má formu tabulky, v jejíž hlavičce jsou 
uvedeny osoby, které nějakým způsobem odpovídají za činnosti v následujících řádcích. 
V matici existuje celkově 5 možností, které druh odpovědnosti specifikují: 
 
 Projektový 
manager 
Vlastimil Vodička 
Marketér Fundraiser IT/Technik 
Program 
koordinátor 
podpůrný 
organizátor 
Personál Dobrovolníci 
Sponzor 
Partner  
JIC 
Odpovědnost 
Komunikace 
 
Obr. 9: Organizační struktura projektu Brno Innovator´s Meeting 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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 O – osoba za činnost plně odpovídá 
 S – osoba na činnosti spolupracuje 
 K – osoba činnost konzultuje 
 I – osoba je o činnosti informována 
Prázdné pole – osoba za činnost nijak neodpovídá  
Tab. 13: Matice odpovědnosti organizačního týmu (hrubší náhled) 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.6 Časové plánování 
Dalším cílem na cestě kvalitního naplánování projektu je stanovení časového 
harmonogramu celého projektu s milníky a předpokládanou dobou trvání jednotlivých 
činností. V tabulce č. 14 jsou vyznačeny milníky a jednotlivé činnosti projektu 
s předpokládanou dobou trvání. Datum zahájení a dokončení jednotlivých činností je 
vygenerován za pomocí MS Project a bere v potaz i dostupnost a časovou vytíženost 
lidských zdrojů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 14: Časový harmonogram projektu s milníky a rezervami 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.6.1 Ganttův diagram 
Na obrázku číslo 15 je vyobrazen Ganttův diagram.  Jde o grafické znázornění 
informací o časovém plánu projektu, s uvedenými aktivitami projektu a jim 
odpovídajícím datem zahájení a ukončení. Graf ukazuje všech 40 kroků v 74 pracovních 
dnech projektu, rozmístění jednotlivých kroků na časové ose a jejich vzájemnou 
návaznost. Za pomoci tohoto diagramu je možno přesně určit, jaká činnost má být 
prováděna v konkrétním časovém intervalu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 10 Ganntův diagram (Zdroj: Vlastní zpracování (Microsoft Project 2010) 
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Během plánování projektu je velice důležité brát v potaz dostupnost lidských 
zdrojů a naplánovat jednotlivé činnosti v termínech, kdy mají dotyčné osoby čas a jsou 
ochotny na projektu pracovat. Obrázky 11 a 12 znázorňují přetížení jednotlivých členů 
projektového týmu zjištěné při návrhu prvotní varianty plánu projektu. Tento problém 
byl vyřešen použitím funkce vyrovnání, kterou umožňuje MS Project.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 11: Přetíženost fundraisera před a po optimalizaci vytížení lidských zdrojů  
Zdroj: Vlastní zpracování (MS Project 2010) 
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Za pomocí software byly zjištěné nesrovnalosti vyrovnány.  Způsobilo to, že jsou 
některé činnosti oproti původnímu plánu opožděny a některé musí být naopak vykonány 
dříve. Veškeré změny byly naplánovány v rámci dostupných časových rezerv. Pevná 
data milníků a den ukončení projektu se tak nemusí posouvat. 
Obr. 12: Přetíženost projektového manažera před a po optimalizaci vytížení lidských zdrojů  
Zdroj: Vlastní zpracování (MS Project 2010) 
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4.7 Náklady a financování projektu 
V počáteční fázi, během zpracování záměru projektu, byl stanoven „shora“ hrubý 
odhad nákladů rozpočtu za pomoci analogického odhadování. Hrubý odhad rozpočtu 
byl jedním z výstupů logického rámce, kde bylo využito historických zkušeností a 
účetních informací z předchozího projektu o srovnatelném rozsahu. Ve fázi plánování je 
však potřeba sestavit podrobný rozpočet celého projektu „zdola nahoru“ a za pomocí 
zjišťování cen z ověřitelných zdrojů odhadnout náklady na jednotlivé pracovní balíky, 
ocenit aktivity a zahrnout krycí rezervy.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příjmy do rozpočtu autor stanovuje v souvislosti s předběžnou domluvou se 
zainteresovanými partnery a analytickým odhadem tržeb z prodeje vstupenek za stanovenou 
Tab. 15: Kalkulace předpokládaných nákladů projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 
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cenu. Pro účely odhadu reálně možného rozpočtu jsou zpracovány jeho tři rozdílné varianty, 
založené na očekávaném počtu sponzorů a partnerů 
Tab. 16: - Kalkulace předpokládaných příjmů projektu (v Kč) 
Zdroj: Vlastní zpracování  
 
4.8 Finanční řízení projektu v jednotlivých časových intervalech  
Finanční řízení projektu zajišťuje, že projektový manažer si je ve všech fázích 
projektu vědom, jak velké finanční zdroje jsou potřebné pro každý časový interval 
projektu. Během exekuce projektu však může docházet k posunu očekávaných příjmů i 
výdajů a je tedy nutné zachytit reálný tok peněz a poskytnout informace pro případnou 
regulaci plateb v následujících dnech, týdnech, maximálně měsících. Proto jsou 
v průběhu projektu průběžně porovnávány plánované náklady se skutečností a finální 
odhad nákladů je neustále aktualizován. Sledování a řízení peněžních toků je důležitou 
součástí strategického a finančního plánování k zajištění likvidity projektu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 17: časové rozložení nákladů projektu (1. část) 
Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tab. 18: časové rozložení nákladů projektu (2. část) 
Zdroj: Vlastní zpracování  
 
 
Tab. 19: Cash flow projektu v jednotlivých týdnech 
Zdroj: Vlastní zpracování  
 
Po analýze realistické varianty rozpočtu bylo zjištěno, že průběžné příjmy a 
výdaje projektu Brno Innovator's Meeting vykazují časový nesoulad a tyto výkyvy je 
nutné vyrovnat tak, aby nedošlo k platební neschopnosti. Projektový manažer proto 
musí operativně plánovat a neustále kontrolovat cashflow na úrovni jednotlivých 
činností, díky čemu pak může být naplánováno čerpání půjčky k zachování likvidity 
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nebo lépe optimalizován fundraisingový plán. Sledování a řízení cashflow je tedy 
stěžejní pro tvorbu predikce, která upozorní projektového manažera na případné 
budoucí problémy a dá mu tak čas pro tvorbu plánů korekčních opatření.  
 
Graf 6: Tok peněz a korekční opatření k zajištění likvidity projektu  
Zdroj: Vlastní zpracování  
 
Projektový manažer musí zvládat překračování čerpání a mít připraveny příslušné 
akce reagující na aktuální stav cashflow, přičemž finance musí být získávány tím 
nejrozumnějším a nejméně nákladným způsobem. Z těchto důvodů bude k zajištění 
likvidity v týdnech se záporným cashflow využito úvěru s 45 denním bezúročným 
obdobím, který má projektový manažer k dispozici u Komerční banky až do výše 
20 000Kč. S ohledem na podmínky pro 45denní bezúročné čerpání bylo rozhodnuto, že 
úvěr nebude použit dříve, než v 5. týdnu projektu. 
4.9 Řízení rizik projektu 
Účelem řízení rizik projektu je v předstihu poznat zdroje možného ohrožení 
projektu a připravit vhodná opatření vedoucí ke snížení možných dopadů pro projekt na 
přijatelnou hodnotu. K zajištění úspěšnosti projektu je nutné nebezpečí identifikovat, 
vyhodnotit, vytvořit proti riziková opatření a nadále rizika monitorovat. K řízení rizik 
projektu Brno Innovator's Meeting byla zvolena ucelená metoda RIPRAN (Risk Project 
ANalysis), jejíž výstupy jsou znázorněny v tabulce číslo 20.  
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MP – malá pravděpodobnost, SP – střední pravděpodobnost, VP- vysoká pravděpodobnost 
MHR – mála hodnota rizika, SHR – střední hodnota rizika, VHR – vysoká hodnota rizika 
MD – malý dopad, SD – střední dopad, VD – vysoký dopad 
 
Na scénáře s vysokou hodnotou rizika reagoval projektový manažer upravením 
podmínek a časové posloupnosti jednotlivých činností projektu tak, aby se hrozbě 
vyhnul. Pro případy naplnění scénářů se střední hodnotou rizik byl vytvořen rizikový 
plán a do rozpočtu byla zahrnuta rezerva, která pokryje či výrazně zmírní dopady těchto 
rizik. Scénáře s malou hodnotou rizik jsou akceptovány a není nutné plánovat detailní 
opatření. 
Tab. 20: Analýza RIPRAN (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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5 ZÁVĚR 
Cílem diplomové práce bylo navrhnout projekt a aplikovat na něj metodiku 
projektového managementu dle mezinárodně uznávaného standardu IPMA. Koncept 
Brno Innovator's Meetingu byl zvolen z toho důvodu, že se autor této diplomové práce v 
minulosti účastnil příprav celé řady projektů jak na dobrovolnické, tak na profesionální 
úrovni. Většina z nich byla plánována a uskutečňována spontánně, bez znalostí a 
aplikace metodiky projektového managementu. Projekty tak měly problémy 
s dostupností a vytížeností lidských, finančních i materiálních zdrojů a nedostatečným 
zajištěním rizik. Tyto nedostatky ve většině případů vedly k překročení plánovaného 
rozpočtu i časového harmonogramu, nebo k úplnému zastavení projektu. Znatelným 
problémem byly také nejasně stanovené cíle, vedoucí k rozdílným představám o 
konečné podobě projektu a nedostatečná komunikace mezi jednotlivými členy a 
zainteresovanými stranami, což v důsledku může vést až k poškození reputace 
organizačního týmu a dojmu, že projekt řídí tým amatérů.  
 Záměr diplomové práce by dosažen vyhotovením projektové dokumentace 
sloužící autorovi nejen k profesionální organizaci projektu Brno Innovator's Meeting, 
ale také k ucelení teoretických znalostí metodiky projektového managementu. Práce tak 
představuje i příručku a určitý vzor pro tvorbu jednotlivých částí projektové 
dokumentace, jakými jsou předprojektová úvaha, zakládací listina a logický rámec 
projektu, Work Brakedown Structure obsahující přesný popis činností vedoucích ke 
splnění cíle projektu, organizační struktura a matice odpovědnosti projektu stanovující 
komunikační kanály se stanovenou zodpovědností jednotlivých členů. Mezi 
nejdůležitější činností provedené v této diplomové práci bylo plánování časového 
harmonogramu, lidských a finančních zdrojů, čeho bylo dosažen za pomoci 
softwarového nástroje pro projektový management. Poslední důležitou částí byla 
analýza rizik spolu s návrhem příslušných opatření pro snížení hodnoty jednotlivých 
rizik. Metodika podle IPMA použitá v rámci diplomové práce tak umožňuje efektivně 
řídit a kontrolovat průběh projektu a je aplikovatelná na jakékoliv budoucí projekty. 
Znalost pracovního postupu napomáhá k profesionální organizaci jakéhokoliv dalšího 
projektu a otevírá nové možnosti pro další spolupráci na rozvoji regionu i lepší 
uplatnění autora na pracovním trhu.  
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